

< 5 年 後 の 目 標 >

- 1 みどりのネットワーク形成の推進  
公園、樹林地や街路樹等を結ぶ、みどりのネットワークを充実
- 2 都市インフラの整備におけるみどりの創出  
街路樹や緑地を設け、より豊かで質の高いみどりを創出
- 3 みどりの美しい街並みづくり  
みどりが連続する美しい景観と安全の確保が両立する街並みを形成
- 4 子どもたちが楽しめる体験型事業の拡大  
未来を担う子どもたちのみどりを愛する心をはぐくむ体験型事業を実施

3 か 年 の 取 組

1 みどりのネットワーク形成の推進

みどり施策の新たな考え方の構築

区民が実感できるみどり豊かなまちづくりをさらに進めるために、みどりの総量だけでなく質にも着目した、新しい視点での調査を実施し、みどり施策の新たな考え方をまとめます。

29年度目標	26年度末の現況	3か年計画			合計
		27年度	28年度	29年度	
	樹林地調査	樹林地調査	樹林地調査		樹林地調査完了
みどり施策の新たな考え方の構築			新しい視点を加えたみどりの実態調査		みどりの実態調査完了
		これまでのみどり施策の検証・新たな考え方の検討	みどり施策の新たな考え方の検討・構築		みどり施策の新たな考え方の構築
事業費(百万円)		23	54	0	77

事業実施課：環境部 みどり推進課


## 特色ある公園の整備

スポーツや花の名所など、区内外から多くの人を訪れるような魅力的で特色ある公園の整備を進めます。

29年度目標	26年度末 見込み	3か年計画			合計
		27年度	28年度	29年度	
整備完了 9か所 新設 5か所 拡張 2か所 改修 2か所	着手 7か所				整備完了 9か所 新設 5か所 拡張 2か所 改修 2か所
新設 8か所					整備完了 5か所 整備(一部) 1か所 設計 2か所
(仮称)練馬総合運動場公園	調査	設計	設計	整備	整備(一部)
(仮称)西大泉五丁目緑地	設計	整備完了			整備完了
(仮称)中里郷土の森緑地	設計	整備完了			整備完了
(仮称)清水山公園	調査	設計	用地買収 整備完了		整備完了
(仮称)南田中の森緑地			用地買収 設計	整備完了	整備完了
(仮称)農の学校公園			用地買収 設計	整備完了	整備完了
(仮称)上石神井三丁目公園				設計	設計
(仮称)下石神井五丁目公園				用地買収 設計	設計
拡張 3か所					整備完了 2か所 設計 1か所
大泉学園町希望が丘公園				用地買収 設計	設計
(仮称)南大泉四丁目緑地	設計	用地買収 整備完了			整備完了
牧野記念庭園			用地買収 設計	整備完了	整備完了
改修 2か所					整備完了 2か所
四季の香公園 (バラ園拡張)	設計	整備完了			整備完了
千川上水緑道	調査	設計	整備完了		整備完了
事業費(百万円)		735	3,665	3,192	7,592

事業実施課：土木部 道路公園課  
環境部 みどり推進課

## 【公園整備箇所図】



### 民有樹林地の保全

民有樹林地の保全を進めるための調査を行い、適用すべき保全制度について所有者との合意形成を図ります。特に重要な樹林地については、都市計画公園として決定します。

29年度目標	26年度末の現況	3か年計画			合計
		27年度	28年度	29年度	
樹林地調査完了 <sup>1</sup>	樹林地調査	樹林地調査	樹林地調査		樹林地調査完了
都市計画決定 (1か所)		合意形成活動	合意形成活動	合意形成活動 都市計画決定 (1か所)	都市計画決定 (1か所)
事業費(百万円)		0	0	0	0

1 … 「計画15-1 みどり施策の新たな考え方の構築(樹林地調査)」の再掲。事業費は計画15-1 に計上しています。

事業実施課：環境部 みどり推進課

## 2 都市インフラの整備におけるみどりの創出

国や都などの事業主体とも連携し、都市計画道路や河川の整備にあわせ、街路樹等による緑化を進め、みどりの創出に取り組みます。

また、幹線道路が整備され、その沿道まちづくりを進める際にも、公園・緑地を整備し、みどりの創出を図っていきます。

29年度目標	26年度末の現況	3か年計画			合計
		27年度	28年度	29年度	
都市インフラの整備にあわせたまどりの創出	関係機関への働きかけ・調整 整備内容の検討・調整	関係機関への働きかけ・調整 整備内容の検討・調整	関係機関への働きかけ・調整 整備内容の検討・調整	関係機関への働きかけ・調整 整備内容の検討・調整	都市インフラの整備にあわせたまどりの創出
事業費(百万円)		0	***	***	***

事業実施課：土木部 道路公園課

## 3 みどりの美しい街並みづくり

地域へみどりのアドバイザーを派遣し、街区や沿道単位での緑化の取組を支援します。  
大泉学園通りのサクラ並木は、健全度診断の結果に基づき適切に維持管理します。

29年度目標	26年度末の現況	3か年計画			合計
		27年度	28年度	29年度	
緑化取組地域 5か所		アドバイザー制度の周知	アドバイザー制度の周知 アドバイザーの派遣および合意形成活動	アドバイザー制度の周知 アドバイザーの派遣および合意形成活動 緑化取組開始(5か所) マップの作成	緑化取組地域 5か所
更新 42本	外観診断 231本 精密診断 109本 更新 3本	更新 29本 (計32本)	更新 5本 (計37本)	更新 5本 (計42本)	更新 39本 (計42本)
事業費(百万円)		27	8	11	46

事業実施課：環境部 みどり推進課  
土木部 維持保全担当課

#### 4 子どもたちが楽しめる体験型事業の拡大

次世代を担う子どもたちが、練馬のみどりや生きものと直接触れ合う場や機会を提供し、練馬のみどりを愛する心を育てます。

29年度目標	26年度末の現況	3か年計画			合計
		27年度	28年度	29年度	
こどもの森開園・運営	こどもの森整備	こどもの森開園	こどもの森運営	こどもの森運営	こどもの森開園・運営
カブトムシの森 3か所開始・運営		カブトムシの森 3か所開始	カブトムシの森 3か所運営	カブトムシの森 3か所運営	カブトムシの森 3か所開始・運営
(仮称)森と水のビジ ターセンター((仮称)中 里郷土の森緑地)開 設・運営	(仮称)森と水のビジ ターセンター設計	(仮称)森と水のビ ジターセンター整備	(仮称)森と水のビ ジターセンター開設	(仮称)森と水のビ ジターセンター運営	(仮称)森と水のビジ ターセンター開設・運営
白子川生物調査 実施			白子川生物調査 開始	白子川生物調査 実施	白子川生物調査 実施
事業費(百万円)		36	56	52	144

事業実施課：環境部 みどり推進課