資料1－2

次期健康づくり総合計画　策定スケジュール（案）

平成26年7月14日

	平成26年度												平成27年度
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
		中間評価と26年度取組項目		構成の検討		課題と施策の方向性の検討		重点分野の検討など		素案		最終校正確認	新計画開始
計画策定委員会（親会） 総合目標・指標				開始7/8			中間					最終	
区民意見反映制度による意見照会													
区政モニターアンケート					作成	実施	集計 分析		報告書				
健康推進協議会		会議 5/12		会議 7/14	第九期 8/2～	第1回9/1		予定		予定		予定	
印刷・配布													