資料２

令和８年11月19日
清掃リサイクル課

練馬区第５次一般廃棄物処理基本計画
策定スケジュールについて

１　これまでの検討内容

令和８年７月３日　第11期第１回環境審議会　「令和７年度練馬区一般廃棄物に関する調査」から見えた主な課題

８月24日　第11期第２回環境審議会　計画のたたき台

２　今後の予定

令和８年11月19日　第11期第３回環境審議会　計画（素案）案

12月上旬　練馬区議会　計画（素案）を報告

12月中旬～令和９年１月中旬
パブリックコメントの実施

令和９年３月上旬　第11期第４回環境審議会　計画（案）案

３月中旬　練馬区議会　計画（案）を報告

３月下旬　計画策定