
■凡例 :工事建物・範囲を示す。

:解体建物を示す。 :歩道状空地範囲を示す。

:工事動線を示す。 :児童動線を示す。

新設校舎

体育館
(既存)

プール
(既存)

体育倉庫

倉庫

グラウンド
2,800㎡程度

STEP.7:完成・引き渡し

新設校舎

体育館
(既存)

プール
(既存)

体育倉庫
グラウンド

STEP.6:グラウンド整備(7ヶ月)・学童クラブ解体(2ヶ月)

:グラウンド範囲を示す。

新設校舎

体育館
(既存)

プール
(既存)

STEP.5:仮設校舎　解体(6ヶ月)STEP.4:新設校舎　建設(21ヶ月)・体育館外壁・屋根改修(3ヶ月)

仮設校舎

新設校舎

体育館
(既存)

プール
(既存) ひろば

250㎡程度

仮設校舎

体育倉庫・ゴミ保管庫

既存学童クラブ

体育倉庫・ゴミ保管庫

既存学童クラブ

STEP.3:既存校舎 解体(7ヶ月)

既存校舎

体育館
(既存)

プール
(既存) ひろば

250㎡程度

仮設校舎

体育倉庫・ゴミ保管庫

既存学童クラブ

既存体育倉庫

STEP.2:仮設校舎 建設(8ヶ月)・体育館空調設置等(4ヶ月)

既存校舎

体育館
(既存)

プール
(既存)

仮設校舎

体育倉庫・ゴミ保管庫

既存学童クラブ

既存体育倉庫
正門・塀 撤去

STEP.1:道路状整備工事(3ヶ月)

既存校舎

体育館
(既存)

プール
(既存)

既存学童クラブ

既存体育倉庫

グラウンド

STEP.0:現況(既存校舎)

既存校舎

体育館
(既存)

プール
(既存)

既存学童クラブ

既存体育倉庫

グラウンド

2,600㎡程度

グラウンド
500㎡程度

:給食車両動線を示す。

空調設置

外壁・屋根改修工事

西側道路は主要な工事動線であるため、
通学路は東側とする。

LED化・火災報知器工事

工事概略工程表

:仮囲いを示す。

※駐車場(プール前)は利用出来ません。 ※駐車場(プール前)は利用出来ません。

主要な工事動線
交通誘導員により

安全確保を行う

※駐車場(プール前)は利用出来ません。 ※駐車場(プール前)は利用出来ません。

既存学童クラブ

令和6年7月～令和6年9月予定 令和6年12月～令和7年7月予定 令和7年9月～令和8年3月予定

令和8年4月～令和9年12月予定 令和10年1月～令和10年6月予定 令和10年6月～令和10年12月予定

3,300㎡程度

工事範囲

工事範囲

ひろば
150㎡程度

体育館利用の制限あり

夏休み期間体育館利用不可

工事範囲

西側道路は主要な工事動線であるため、
通学路は東側とする。

西側道路は主要な工事動線であるため、
通学路は東側とする。

主要な工事動線
交通誘導員により

安全確保を行う

主要な工事動線
交通誘導員により

安全確保を行う

:利用中建物を示す。

東側門扉
新設

搬入門
新設

正門新設

建替計画図　1/2000■建替計画について
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