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第５章 全体スケジュール 
  
（仮称）練馬区農の学校は、この実施計画に基づき平成 25 年度に中核拠点の候補地の検討、運
営協議会の立ち上げ準備等を行い、平成 26年度の施設整備・開校をめざします。 
 以下に計画期間に進める取組のスケジュールを示します。 
 なお、この実施計画は、学校開設から３年が経過する平成 29年度に見直しを行うこととします。 
 

年度 
取組 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

人
材
育
成 

人材育成に関する講座の開設  
   

 

（仮称）ねりま農サポーター
の活用      

農業者に向けた人材活用に関
する情報提供・交流機会の創出      

人
材
活
用 （仮称）ねりま農サポーター

の活動の組織化支援      

中核拠点の用地選定 用地選定     施
設
・
用
地 

中核拠点の施設整備  施設整備    

運営協議会の設置・運営      
運
営 （仮称）練馬区農の学校の 

開設・運営  ●    

実施計画の見直し      

準備会開催

農とのふれあい・体験コース、 
初級コース、中級コース① 

中級コース② 

運営協議会設置・運営


