
 

施策の柱４

安全・快適、みどりあふれるまち

67



令和６年度～令和８年度の取組

　(1)木造住宅密集地域における道路・公園の整備と不燃化の推進

★

★

★ 　

★
　

　①木造住宅密集地域における道路・公園の整備と不燃化の着実な推進

素案作成

合意形成活動※2

(ｱ)貫井･富士見台地区

用地買収（一部） 　用地買収
　関係機関調整

― 次期計画区域選定 素案検討 素案作成

合意形成活動※2 合意形成活動※2― 次期区域選定※2

　用地買収
  関係機関調整

　用地買収
　設計

　関係機関調整

地区計画素案作成

新防火規制区域の
指定に向けた合意

形成活動※2

Ａ路線
　用地買収（一部）
　設計

１号線
富士見台駅周辺
交通施設
　用地買収　（一部）

用地買収（一部）

新設道路
　事業決定

密集事業実施地区
における改善事業
の実施

周知・助成 周知・助成

　用地買収
　関係機関調整

　用地買収
　関係機関調整

―

　用地買収（一部）
　関係機関調整

事業決定― 測量・設計
　関係機関調整

測量・設計
　関係機関調整

事業決定

戦略
計画 12

№№  1122  --  11

令和８年度目標
令和５年度末の

現況

年度別の取組計画

令和６年度 令和８年度 計令和７年度

１　「攻めの防災」を更に加速化

地域の災害リスクに応じた「攻めの防災」

　(1)木造住宅密集地域での火災延焼を防ぐ！

　老朽木造住宅が密集する地域の改善を、密集住宅市街地整備促進事業（密集事業）等により
進めます。

　貫井・富士見台地区は、地区計画の策定、新たな防火規制（新防火規制）
※１
区域の指定など

に向けて取り組むとともに、道路拡幅等を進めます。
　桜台東部地区は、地区計画の策定、新防火規制区域の指定などに向けた取組を進めるととも
に、道路整備に向けた取組等を進めます。
　両地区において地域の主要な避難路を選定し、沿道の危険なブロック塀等の撤去や狭あい
道路の拡幅を促進する改善事業を重点的に進めます。

　用地買収（一部）
  設計

制度充実
周知・助成

　用地買収
　設計

  関係機関調整

周知・助成
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★ 　

　

★ 　

　②防災まちづくり推進地区における改善事業

　密集住宅市街地整備促進事業を実施する２地区に次いで危険性が懸念される３地区（田柄、
富士見台駅南側、下石神井）を区独自に「防災まちづくり推進地区」として位置づけ、老朽木造
住宅の建替え、狭あい道路の拡幅、危険なブロック塀等の撤去などを促進する改善事業を集
中的に進めていきます。
　地区の指定期間を令和２年４月から令和７年３月までの５年間としていましたが、コロナ禍によ
り、地域住民に対する周知・啓発が十分に行えない時期があったことから、指定期間を３年間延
長し、令和10年３月までとします。

事 業 実 施 課 ：
都市整備部　防災まちづくり課、建築・開発担当部　建築課
危機管理室　防災推進課

計

地区における改善事
業の実施

周知・助成

令和７年度

周知・助成

年度別の取組計画

周知・助成周知・助成

№№  1122  --  22

令和６年度

周知・助成

令和５年度末の
現況

令和８年度令和８年度目標

事 業 実 施 課 ：
都市整備部　防災まちづくり課、建築・開発担当部　建築課
危機管理室　防災推進課

※2・・・

事業費（百万円）

測量
  用地買収

周知・助成

事業費（百万円）

周知・助成

地域の防火性を高めることを目的に、東京都建築安全条例に基づき建物を建てる際に一定の防火構造以上とする
新たな防火規制の手法です。

合意形成
測量

―

測量 測量

※1・・・

制度充実
周知・助成

測量
　 用地買収（一部）

防災道路１号線
　測量
　用地買収（一部）

密集事業実施地区
における改善事業
の実施

合意形成活動※2

令和５年度末の
現況

№№  1122  --  11続続きき

令和８年度 計令和７年度令和６年度

年度別の取組計画

令和８年度目標

― 合意形成活動※2 合意形成活動※2

地区計画原案作成

新防火規制区域の
指定に向けた合意

形成活動※2

原案作成

(ｲ) 桜台東部地区

素案検討 素案検討 素案作成 原案作成

周知・助成

地区計画と同じ区域を対象にします。

合意形成活動※2

令和６年度～令和８年度の取組

　(1)木造住宅密集地域における道路・公園の整備と不燃化の推進

★

★

★ 　

★
　

　①木造住宅密集地域における道路・公園の整備と不燃化の着実な推進

素案作成

合意形成活動※2

(ｱ)貫井･富士見台地区

用地買収（一部） 　用地買収
　関係機関調整

― 次期計画区域選定 素案検討 素案作成

合意形成活動※2 合意形成活動※2― 次期区域選定※2

　用地買収
  関係機関調整

　用地買収
　設計

　関係機関調整

地区計画素案作成

新防火規制区域の
指定に向けた合意

形成活動※2

Ａ路線
　用地買収（一部）
　設計

１号線
富士見台駅周辺
交通施設
　用地買収　（一部）

用地買収（一部）

新設道路
　事業決定

密集事業実施地区
における改善事業
の実施

周知・助成 周知・助成

　用地買収
　関係機関調整

　用地買収
　関係機関調整

―

　用地買収（一部）
　関係機関調整

事業決定― 測量・設計
　関係機関調整

測量・設計
　関係機関調整

事業決定

戦略
計画 12

№№  1122  --  11

令和８年度目標
令和５年度末の

現況

年度別の取組計画

令和６年度 令和８年度 計令和７年度

１　「攻めの防災」を更に加速化

地域の災害リスクに応じた「攻めの防災」

　(1)木造住宅密集地域での火災延焼を防ぐ！

　老朽木造住宅が密集する地域の改善を、密集住宅市街地整備促進事業（密集事業）等により
進めます。

　貫井・富士見台地区は、地区計画の策定、新たな防火規制（新防火規制）
※１
区域の指定など

に向けて取り組むとともに、道路拡幅等を進めます。
　桜台東部地区は、地区計画の策定、新防火規制区域の指定などに向けた取組を進めるととも
に、道路整備に向けた取組等を進めます。
　両地区において地域の主要な避難路を選定し、沿道の危険なブロック塀等の撤去や狭あい
道路の拡幅を促進する改善事業を重点的に進めます。

　用地買収（一部）
  設計

制度充実
周知・助成

　用地買収
　設計

  関係機関調整

周知・助成
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　③出火防止対策の強化　★

 ※1・・・  計画12　事業No.12－12の再掲

貸与　480件

実施

貸与　480件

実施

貸与　480件

実施

貸与　1,440件

実施

事業費（百万円）

№№  1122  --  33 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

防災まちづくり事業実
施地区における感震ブ
レーカーの貸与
計480件

取付支援の実施

―
貸与　160件

実施

貸与　160件

実施

貸与　160件

実施

貸与　480件

実施

個別避難計画作成対
象者への感震ブレー
カーの貸与
計1,440件

取付支援の実施

【再掲】※1

―

事 業 実 施 課 ： 危機管理室　防災推進課、区民防災課

　地震発生時に建物倒壊や延焼の危険性が高い、防災まちづくり事業実施地区の木造住宅世
帯や、特に配慮が必要な避難行動要支援者を対象に、リーフレットの発行、イベントでの啓発
や訓練を通じて、地震、火災対策の周知啓発を行います。
　さらに、感震ブレーカーの無償貸与および取付支援を実施します。
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 ※1・・・ 計画12　事業No.12－15の再掲

事 業 実 施 課 ： 危機管理室　防災推進課、区民防災課

　④地域の初期消火力の強化　★

(ｱ) 地震発生時に建物倒壊や延焼の危険性が高い地区から優先的に、区立施設やコンビニな
どの街頭に、消火用スタンドパイプを設置します。
(ｲ) 多くの区民が初期消火を体験できるよう、地域で初期消火訓練を展開します。
(ｳ) 区民防災組織へスタンドパイプを配備し、訓練を促進します。
(ｴ) ねりま防災カレッジ事業において、初期消火に特化した講習会を開始します。

(ｴ) 初期消火講習会の
実施

【再掲】※1
― 開始 実施 実施 実施

事業費（百万円）

(ｲ) 初期消火訓練

　年間参加者数
　15,000人

防災訓練車の
購入

15,000人 15,000人

(ｳ) 区民防災組織への
スタンドパイプの配備

 　計280本

10本 10本 10本 30本

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

(ｱ) 消火用スタンドパイ
プの設置

　計22基

― 12基 ５基 ５基 22基

№№  1122  --  44 年度別の取組計画

15,000人 年間15,000人

250本

　③出火防止対策の強化　★

 ※1・・・  計画12　事業No.12－12の再掲

貸与　480件

実施

貸与　480件

実施

貸与　480件

実施

貸与　1,440件

実施

事業費（百万円）

№№  1122  --  33 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

防災まちづくり事業実
施地区における感震ブ
レーカーの貸与
計480件

取付支援の実施

―
貸与　160件

実施

貸与　160件

実施

貸与　160件

実施

貸与　480件

実施

個別避難計画作成対
象者への感震ブレー
カーの貸与
計1,440件

取付支援の実施

【再掲】※1

―

事 業 実 施 課 ： 危機管理室　防災推進課、区民防災課

　地震発生時に建物倒壊や延焼の危険性が高い、防災まちづくり事業実施地区の木造住宅世
帯や、特に配慮が必要な避難行動要支援者を対象に、リーフレットの発行、イベントでの啓発
や訓練を通じて、地震、火災対策の周知啓発を行います。
　さらに、感震ブレーカーの無償貸与および取付支援を実施します。
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★

★

　①危険なブロック塀等の撤去促進

　震災時におけるブロック塀等の倒壊による人的被害を防止し、安全で災害に強いまちを実現
するため、危険なブロック塀等の撤去に取り組みます。所有者への戸別訪問や撤去に要する費
用の一部を助成し、促進します。
　防災まちづくり事業実施地区（密集住宅市街地整備促進事業実施地区、防災まちづくり推進
地区）については、特に撤去を促進するため、助成制度を拡充します。

　(3)避難・物資輸送経路を確保！

継続

令和７年度

危機管理室　防災推進課

年度別の取組計画

令和６年度 令和８年度

№№  1122  --  55
令和５年度末の

現況
計

　(2)建築物を倒壊させない！

啓発・助成

啓発・助成 啓発・助成
　（耐震改修　349件）

啓発・助成
（耐震改修　11件）

新耐震木造住宅の耐
震助成

　耐震改修　計11件

令和８年度目標

建築物の耐震化を促進することにより、災害に強い安全なまちとし、震災から区民の生命および
財産を守ります。
密集住宅市街地整備促進事業実施地区や防災まちづくり推進地区においては、旧耐震基準の

住宅の耐震化を更に加速します。また、新耐震基準の住宅のうち、いわゆる 年基準
※１
を満た

さない木造住宅の耐震化を促進します。

事業費（百万円）

計755件

令和５年度末の
現況

令和６年度 令和８年度令和７年度

№№  1122  --  66

啓発・助成 啓発・助成―

事業費（百万円）

年度別の取組計画

都市整備部　防災まちづくり課

※１・・・

啓発・助成

令和８年度目標

周知・助成
(助成件数　130件)

周知・助成
(助成件数　130件)

周知・助成
(助成件数　390件)

継続 制度拡充

旧耐震住宅の耐震助
成

　耐震改修　計1,104件

事 業 実 施 課 ：

建築基準法の改正により平成12年（2000年）６月１日に導入された耐震基準のうち、木造建築物を対象にしたもの。
平成28年熊本地震では、新耐震基準であっても2000年基準を満たさない木造住宅で被害が発生しました。

啓発・助成

周知・助成
(助成件数　130件)

計

危険なブロック塀等撤
去
周知・助成
(助成件数　計877件)

事 業 実 施 課 ：

周知・助成
(助成件数
　計487件)

防災まちづくり事業実
施地区における助成
制度の拡充

― 制度拡充
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★

令和７年度 令和８年度 計

(ｱ) 特定緊急輸送道路
沿道の耐震化

　耐震改修※2

　83件/101件

82件/101件 啓発・助成 啓発・助成 啓発・助成 啓発・助成
（耐震改修　１件）

※1・・・ 緊急輸送道路から避難拠点や災害時医療関係施設などを結ぶ道路

(ｳ) 地域輸送道路沿道
建築物

　検討 調査

№№  1122  --  77 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度

啓発・助成
（耐震改修　30件）

※2・・・ 「耐震改修」には、耐震性ありと判明したものや建物を除却したものを含みます。

事 業 実 施 課 ： 都市整備部　防災まちづくり課

　②輸送道路沿道建築物の耐震化

　一般緊急輸送道路沿道建築物の工事助成を拡充するとともに、地域輸送道路
※１
沿道建築物

の耐震化について検討していきます。

事業費（百万円）

調査・検討 調査・検討 検討 調査・検討

(ｲ) 一般緊急輸送道路
沿道の耐震助成

　耐震改修等　計61件 計　31件 啓発・助成 啓発・助成 啓発・助成
★

★

　①危険なブロック塀等の撤去促進

　震災時におけるブロック塀等の倒壊による人的被害を防止し、安全で災害に強いまちを実現
するため、危険なブロック塀等の撤去に取り組みます。所有者への戸別訪問や撤去に要する費
用の一部を助成し、促進します。
　防災まちづくり事業実施地区（密集住宅市街地整備促進事業実施地区、防災まちづくり推進
地区）については、特に撤去を促進するため、助成制度を拡充します。

　(3)避難・物資輸送経路を確保！

継続

令和７年度

危機管理室　防災推進課

年度別の取組計画

令和６年度 令和８年度

№№  1122  --  55
令和５年度末の

現況
計

　(2)建築物を倒壊させない！

啓発・助成

啓発・助成 啓発・助成
　（耐震改修　349件）

啓発・助成
（耐震改修　11件）

新耐震木造住宅の耐
震助成

　耐震改修　計11件

令和８年度目標

建築物の耐震化を促進することにより、災害に強い安全なまちとし、震災から区民の生命および
財産を守ります。
密集住宅市街地整備促進事業実施地区や防災まちづくり推進地区においては、旧耐震基準の

住宅の耐震化を更に加速します。また、新耐震基準の住宅のうち、いわゆる 年基準
※１
を満た

さない木造住宅の耐震化を促進します。

事業費（百万円）

計755件

令和５年度末の
現況

令和６年度 令和８年度令和７年度

№№  1122  --  66

啓発・助成 啓発・助成―

事業費（百万円）

年度別の取組計画

都市整備部　防災まちづくり課

※１・・・

啓発・助成

令和８年度目標

周知・助成
(助成件数　130件)

周知・助成
(助成件数　130件)

周知・助成
(助成件数　390件)

継続 制度拡充

旧耐震住宅の耐震助
成

　耐震改修　計1,104件

事 業 実 施 課 ：

建築基準法の改正により平成12年（2000年）６月１日に導入された耐震基準のうち、木造建築物を対象にしたもの。
平成28年熊本地震では、新耐震基準であっても2000年基準を満たさない木造住宅で被害が発生しました。

啓発・助成

周知・助成
(助成件数　130件)

計

危険なブロック塀等撤
去
周知・助成
(助成件数　計877件)

事 業 実 施 課 ：

周知・助成
(助成件数
　計487件)

防災まちづくり事業実
施地区における助成
制度の拡充

― 制度拡充
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　(1)木造住宅密集地域における道路・公園の整備と不燃化の推進

★

★

★ 　

★
　 密集事業実施地区

における改善事業
の実施

― 制度充実
周知・助成

周知・助成 周知・助成 周知・助成

１号線
富士見台駅周辺
交通施設
　用地買収　（一部）

用地買収（一部） 　用地買収
　関係機関調整

　用地買収
　関係機関調整

　用地買収
　関係機関調整

　用地買収（一部）
　関係機関調整

新設道路
　事業決定

― 測量・設計
　関係機関調整

測量・設計
　関係機関調整

事業決定 事業決定

新防火規制区域の
指定に向けた合意

形成活動※3

― 次期区域選定※3 合意形成活動※3 合意形成活動※3 合意形成活動※3

Ａ路線
　用地買収（一部）
　設計

用地買収（一部） 　用地買収
  関係機関調整

　用地買収
　設計

  関係機関調整

　用地買収
　設計

　関係機関調整

　用地買収（一部）
  設計

(ｱ)貫井･富士見台地区

地区計画素案作成 ― 次期計画区域選定 素案検討 素案作成 素案作成

　③防災道路整備の着実な推進
※１
【再掲】

　老朽木造住宅が密集する地域の改善を、密集住宅市街地整備促進事業（密集事業）等により
進めます。

　貫井・富士見台地区は、地区計画の策定、新たな防火規制（新防火規制）
※2
区域の指定など

に向けて取り組むとともに、道路拡幅等を進めます。
　桜台東部地区は、地区計画の策定、新防火規制区域の指定などに向けた取組を進めるととも
に、道路整備に向けた取組等を進めます。
　両地区において地域の主要な避難路を選定し、沿道の危険なブロック塀等の撤去や狭あい
道路の拡幅を促進する改善事業を重点的に進めます。

№№  1122  --  11のの再再掲掲 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計
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★ 　

　

★ 　

 計画12　事業No.12－1の再掲

地区計画と同じ区域を対象にします。

　④都市計画道路事業にあわせた延焼遮断帯の形成

※2・・・ 地域の防火性を高めることを目的に、東京都建築安全条例に基づき建物を建てる際に一定の防火構造以上とする
新たな防火規制の手法です。

※3・・・

事 業 実 施 課 ：
都市整備部　防災まちづくり課、建築・開発担当部　建築課
危機管理室　防災推進課

密集事業実施地区
における改善事業
の実施

― 制度充実
周知・助成

周知・助成 周知・助成 周知・助成

事業費（百万円）

※1・・・

新防火規制区域の
指定に向けた合意

形成活動※3

― 合意形成活動※3 合意形成活動※3 合意形成活動※3 合意形成活動※3

防災道路１号線
　測量
　用地買収（一部）

合意形成
測量

測量 測量 測量
  用地買収

測量
　 用地買収（一部）

(ｲ) 桜台東部地区

地区計画原案作成 素案検討 素案検討 素案作成 原案作成 原案作成

№№  1122  --  11のの再再掲掲  続続きき 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

　都市計画道路事業にあわせた沿道まちづくりにおいて防火地域の指定を行うことで、沿道建
築物の不燃化を誘導し、延焼遮断帯の形成を図ります。

令和８年度目標

事 業 実 施 課 ：

年度別の取組計画

指定
（補助230号線沿道、
放射35号線沿道等）

都市整備部　都市計画課、東部地域まちづくり課、西部地域まちづくり課、
　　　　　　　　 新宿線・外環沿線まちづくり課、大江戸線延伸推進課

事業費（百万円）

令和７年度

指定（２地区）

№№  1122  --  88

指定（２地区）－ 指定（４地区）

令和８年度

防火地域の指定
（４地区）

計令和６年度
令和５年度末の

現況

　(1)木造住宅密集地域における道路・公園の整備と不燃化の推進

★

★

★ 　

★
　 密集事業実施地区

における改善事業
の実施

― 制度充実
周知・助成

周知・助成 周知・助成 周知・助成

１号線
富士見台駅周辺
交通施設
　用地買収　（一部）

用地買収（一部） 　用地買収
　関係機関調整

　用地買収
　関係機関調整

　用地買収
　関係機関調整

　用地買収（一部）
　関係機関調整

新設道路
　事業決定

― 測量・設計
　関係機関調整

測量・設計
　関係機関調整

事業決定 事業決定

新防火規制区域の
指定に向けた合意

形成活動※3

― 次期区域選定※3 合意形成活動※3 合意形成活動※3 合意形成活動※3

Ａ路線
　用地買収（一部）
　設計

用地買収（一部） 　用地買収
  関係機関調整

　用地買収
　設計

  関係機関調整

　用地買収
　設計

　関係機関調整

　用地買収（一部）
  設計

(ｱ)貫井･富士見台地区

地区計画素案作成 ― 次期計画区域選定 素案検討 素案作成 素案作成

　③防災道路整備の着実な推進
※１
【再掲】

　老朽木造住宅が密集する地域の改善を、密集住宅市街地整備促進事業（密集事業）等により
進めます。

　貫井・富士見台地区は、地区計画の策定、新たな防火規制（新防火規制）
※2
区域の指定など

に向けて取り組むとともに、道路拡幅等を進めます。
　桜台東部地区は、地区計画の策定、新防火規制区域の指定などに向けた取組を進めるととも
に、道路整備に向けた取組等を進めます。
　両地区において地域の主要な避難路を選定し、沿道の危険なブロック塀等の撤去や狭あい
道路の拡幅を促進する改善事業を重点的に進めます。

№№  1122  --  11のの再再掲掲 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計
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★

★

★

計33,320食

計252,240回分

事 業 実 施 課 ：

１か所建築
１か所改修

検討 検討

8,130食8,130食 8,130食

　(4)避難所の備蓄物資を充実！

― ４台

都が更新した新たな被害想定を踏まえ、食料等の備蓄物資や資機材を引き続き充実します。あ
わせて、携帯トイレの増量、アレルギー対応食の充実や、防災井戸用ろ過器の導入などを進めま
す。
　また、備蓄倉庫のない地域を解消するために、新たな倉庫を整備します。

４台 ―

№№  1122  --  99 年度別の取組計画

危機管理室　防災推進課

備蓄倉庫整備
　
　計24か所 計22か所

２か所整備
検討

事業費（百万円）

―

計24,390食

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

備蓄物資等の充実

携帯トイレ
　計435,240回分

計183,000回分 84,080回分 84,080回分 84,080回分

アレルギー対応食
　計57,710食

防災井戸用ろ過器
　計４台
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 ※1・・・  計画12　事業No.12－13の再掲

★

★

計

事業費（百万円）

要請

9,000㎥

要請

令和８年度令和６年度

検討 検討

計 610,000㎥

―

令和７年度

事業費（百万円）

9,000㎥ 9,000㎥

検討

事 業 実 施 課 ： 土木部　計画課

要請

応急給水栓やマンホー
ルトイレの整備への補
助
６組織

年度別の取組計画

発行

補助
３組織

制度周知

№№  1122  --  1100

年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況

検討

27,000㎥

①降雨による浸水被害を防止するため、東京都に対し、河川・下水道の早期整備を要請します。
②練馬区総合治水計画に基づき、令和 年度末の流域対策目標 万㎥の達成に向け、公共・民
間施設への雨水流出抑制施設設置による流域対策を進めます。
③都が検討している気候変動を踏まえた新たな豪雨対策について、その検討結果を踏まえて練馬区
総合治水計画の見直しを行います。

要請 要請

№№  1122  --  1111

補助
６組織

改訂

２　中高層マンション防災対策の推進　★

３　水害への対策（河川、下水道の早期整備および流域対策の推進）

―

危機管理室　防災推進課、区民防災課

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度

事 業 実 施 課 ：

令和７年度 令和８年度 計

居住者の自助・共助意識を向上させ、在宅避難が可能となるよう、「中高層住宅の防災対策ガイド
ブック」を全面改訂し、中高層マンションを対象に全戸配布します。防災会の組織化や防災マニュア
ルの作成などのマンション防災会の活動支援を行います。さらに、応急給水栓やマンホールトイレの
整備費用を補助します。

補助
３組織

―

改訂・発行―
「中高層住宅の防災対
策ガイドブック」の改

訂・発行【再掲】※1

①河川改修の早期実
　施・下水道幹線施設
　整備等の東京都へ
　の要請

②流域対策の推進

対策量
　計 637,000㎥

③総合治水計画の
　見直し

★

★

★

計33,320食

計252,240回分

事 業 実 施 課 ：

１か所建築
１か所改修

検討 検討

8,130食8,130食 8,130食

　(4)避難所の備蓄物資を充実！

― ４台

都が更新した新たな被害想定を踏まえ、食料等の備蓄物資や資機材を引き続き充実します。あ
わせて、携帯トイレの増量、アレルギー対応食の充実や、防災井戸用ろ過器の導入などを進めま
す。
　また、備蓄倉庫のない地域を解消するために、新たな倉庫を整備します。

４台 ―

№№  1122  --  99 年度別の取組計画

危機管理室　防災推進課

備蓄倉庫整備
　
　計24か所 計22か所

２か所整備
検討

事業費（百万円）

―

計24,390食

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

備蓄物資等の充実

携帯トイレ
　計435,240回分

計183,000回分 84,080回分 84,080回分 84,080回分

アレルギー対応食
　計57,710食

防災井戸用ろ過器
　計４台

77



★

★

★

②福祉避難所への直
接避難の検討、試行実
施、拡大検討

実施

作成
9,600人

新規登録者分

事業費（百万円）

事 業 実 施 課 ：
福祉部　管理課
危機管理室　防災推進課、区民防災課

個別避難計画作成
対象者への家具転
倒防止器具等の設
置支援の実施

個別避難計画作成
対象者への感震ブ
レーカーの貸与
計1,440件

取付支援の実施

実施

貸与　480件

実施

貸与　1,440件

実施

個別避難計画の作
成
計22,000人

実施

避難行動要支援者
名簿の随時更新

名簿・計画を活用し
た訓練の実施

作成
4,600人

更新

作成
7,800人

新規登録者分

― 実施 実施 実施

作成
新規登録者分

試行実施
拡大検討

―
貸与　480件

実施

検討・試行実施
試行実施
拡大検討

③避難行動要支援者の自宅の地震・火災対策支援

検討

貸与　480件

実施

更新

４　避難行動要支援者対策の推進

計
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度

実施 実施 実施

№№  1122  --  1122

令和８年度

①避難行動要支援者の安否確認体制の強化と個別避難計画の作成
災害時に自力で避難することが困難な方（約 人）を登録する「避難行動要支援者名簿」の情
報を更新するとともに、災害時の避難支援の実効性を高めるため、本人の同意を得た上で、「どこへ」
「だれと」避難するかを明確にする個別避難計画を作成します。作成に当たっては、避難行動要支援
者のみ世帯（約 人）から優先的に進めます。あわせて、避難行動要支援者名簿や個別避難計画
を活用した、より実効性の高い訓練を実施します。
②福祉避難所への直接避難の検討
　要介護高齢者や障害者など配慮を要する方の福祉避難所への直接避難を検討します。
③避難行動要支援者の自宅の地震・火災対策支援
避難行動要支援者に対し、パンフレット等を活用し、感震ブレーカーの設置や家具転倒防止対策な
ど地震・火災対策の周知・啓発を行います。
避難行動要支援者のみ世帯（約 人）を対象に、感震ブレーカーの無償貸与および取付支援、
家具転倒防止器具等の設置支援を実施し、出火防止と室内の安全対策に重点的に取り組みます。

①避難行動要支援者の安否確認体制の強化と個別避難計画の作成

更新

令和８年度目標

名簿の現況調査
（全件調査）

更新

年度別の取組計画

試行実施
拡大検討

作成
17,400人

新規登録者分
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 ※1・・・ 計画12　事業No.12－15の再掲

作成・配信
（風水害・乳幼児の

防災）
作成・配信

計

刊行物の改訂 発行 ――

刊行物の改訂・発行
・防災の手引
・中高層住宅の防災対
策ガイドブック
・防犯・防火ハンドブッ
ク

区民の具体的な行動変容につながるよう、戦略的な周知・啓発活動を展開します。事業展開にあ
たっては、民間事業者のノウハウ等を活用していきます。
主要な刊行物の改訂や、区ホームページ内の防災、防犯・防火コンテンツの改訂、 を活
用した防災学習コンテンツの配信など、多様な取組を進めます。「防災の手引｣は改訂後、全戸配
布します。

年度別の取組計画

検討

事 業 実 施 課 ： 危機管理室　危機管理課、防災推進課、区民防災課

―

５　地域の防災力の強化

事業費（百万円）

令和８年度令和８年度目標 令和６年度

改訂 ― 改訂

―

区ホームページ内防
災、防犯・防火コンテン
ツの改訂

防災学習コンテンツの

作成・配信【再掲】※1
作成・配信

（マンション防災）

作成・配信
（介護・保育事業者

の防災）

　(1)区民の行動変容につながる周知・啓発　★

刊行物の改訂・発
行

令和５年度末の
現況

令和７年度

№№  1122  --  1133

★

★

★

②福祉避難所への直
接避難の検討、試行実
施、拡大検討

実施

作成
9,600人

新規登録者分

事業費（百万円）

事 業 実 施 課 ：
福祉部　管理課
危機管理室　防災推進課、区民防災課

個別避難計画作成
対象者への家具転
倒防止器具等の設
置支援の実施

個別避難計画作成
対象者への感震ブ
レーカーの貸与
計1,440件

取付支援の実施

実施

貸与　480件

実施

貸与　1,440件

実施

個別避難計画の作
成
計22,000人

実施

避難行動要支援者
名簿の随時更新

名簿・計画を活用し
た訓練の実施

作成
4,600人

更新

作成
7,800人

新規登録者分

― 実施 実施 実施

作成
新規登録者分

試行実施
拡大検討

―
貸与　480件

実施

検討・試行実施
試行実施
拡大検討

③避難行動要支援者の自宅の地震・火災対策支援

検討

貸与　480件

実施

更新

４　避難行動要支援者対策の推進

計
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度

実施 実施 実施

№№  1122  --  1122

令和８年度

①避難行動要支援者の安否確認体制の強化と個別避難計画の作成
災害時に自力で避難することが困難な方（約 人）を登録する「避難行動要支援者名簿」の情
報を更新するとともに、災害時の避難支援の実効性を高めるため、本人の同意を得た上で、「どこへ」
「だれと」避難するかを明確にする個別避難計画を作成します。作成に当たっては、避難行動要支援
者のみ世帯（約 人）から優先的に進めます。あわせて、避難行動要支援者名簿や個別避難計画
を活用した、より実効性の高い訓練を実施します。
②福祉避難所への直接避難の検討
　要介護高齢者や障害者など配慮を要する方の福祉避難所への直接避難を検討します。
③避難行動要支援者の自宅の地震・火災対策支援
避難行動要支援者に対し、パンフレット等を活用し、感震ブレーカーの設置や家具転倒防止対策な
ど地震・火災対策の周知・啓発を行います。
避難行動要支援者のみ世帯（約 人）を対象に、感震ブレーカーの無償貸与および取付支援、
家具転倒防止器具等の設置支援を実施し、出火防止と室内の安全対策に重点的に取り組みます。

①避難行動要支援者の安否確認体制の強化と個別避難計画の作成

更新

令和８年度目標

名簿の現況調査
（全件調査）

更新

年度別の取組計画

試行実施
拡大検討

作成
17,400人

新規登録者分
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★

★

事業費（百万円）

防災学習コンテンツの
作成・配信

―

令和６年度

地域の災害リスクや防災情報をまとめた地域別防災マップについて、水害リスクの高い地区から
地域住民と協働で作成します。マップを活用した訓練を実施し、地域の防災力を強化します。
水害リスクの高い地区（対象 地区）のうち、未作成の 地区について個別に働きかけ、マップ作
成を着実に進めます。

令和７年度

計10地区作成
計７地区訓練実施

３地区作成
３地区訓練実施

911人

ねりま防災カレッジの
年間受講者数

1,100人

年度別の取組計画

３地区訓練実施
（うち２地区は２回

目）

　４地区作成
　９地区訓練実施
（うち２地区は２回

目）

危機管理室　区民防災課

1,100人

初期消火講習会の実
施

―

危機管理室　防災推進課、区民防災課

開始

1,100人 年間1,100人

令和８年度目標

№№  1122  --  1155 年度別の取組計画

令和８年度

　(2)地域別防災マップの作成・訓練の実施

事業費（百万円）

令和８年度

実施

№№  1122  --  1144

計

実施

　(3)ねりま防災カレッジ事業の充実

作成・配信
（風水害・乳幼児の

防災）

作成・配信
（マンション防災）

作成・配信
（介護・保育事業者

の防災）
作成・配信

事 業 実 施 課 ：

令和８年度目標

事 業 実 施 課 ：

令和５年度末の
現況

計14地区作成
計16地区訓練実施
（うち２地区は２回目）

令和７年度

1,100人

区民の防災意識の向上と地域の防災リーダーを育成するため、ねりま防災カレッジで講座や講習
会を実施します。時間や場所にとらわれず、防災を学ぶことができるよう、 等を活用し防災
学習コンテンツを作成・配信します。
今後、震災時の火災リスクに対応するため、初期消火に特化した講習会を開始し、地域の防災
リーダーをさらに増やします。

令和５年度末の
現況

令和６年度 計

実施

１地区作成
３地区訓練実施
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令和５年度末の
現況

計令和８年度目標

年度別の取組計画

令和８年度

№№  1122  --  1166

事業費（百万円）

令和７年度

74,000人 74,000人

　(4)区民防災組織等の取組支援

年間74,000人

区内の各地域で活動している区民防災組織に対し、訓練計画段階から様々な相談に応じるなど
積極的な支援を行い、地域の防災力を強化します。

74,000人

令和６年度

防災訓練年間
参加者数

　74,000人 66,000人

事 業 実 施 課 ： 危機管理室　防災推進課、区民防災課

★

★

事業費（百万円）

防災学習コンテンツの
作成・配信

―

令和６年度

地域の災害リスクや防災情報をまとめた地域別防災マップについて、水害リスクの高い地区から
地域住民と協働で作成します。マップを活用した訓練を実施し、地域の防災力を強化します。
水害リスクの高い地区（対象 地区）のうち、未作成の 地区について個別に働きかけ、マップ作
成を着実に進めます。

令和７年度

計10地区作成
計７地区訓練実施

３地区作成
３地区訓練実施

911人

ねりま防災カレッジの
年間受講者数

1,100人

年度別の取組計画

３地区訓練実施
（うち２地区は２回

目）

　４地区作成
　９地区訓練実施
（うち２地区は２回

目）

危機管理室　区民防災課

1,100人

初期消火講習会の実
施

―

危機管理室　防災推進課、区民防災課

開始

1,100人 年間1,100人

令和８年度目標

№№  1122  --  1155 年度別の取組計画

令和８年度

　(2)地域別防災マップの作成・訓練の実施

事業費（百万円）

令和８年度

実施

№№  1122  --  1144

計

実施

　(3)ねりま防災カレッジ事業の充実

作成・配信
（風水害・乳幼児の

防災）

作成・配信
（マンション防災）

作成・配信
（介護・保育事業者

の防災）
作成・配信

事 業 実 施 課 ：

令和８年度目標

事 業 実 施 課 ：

令和５年度末の
現況

計14地区作成
計16地区訓練実施
（うち２地区は２回目）

令和７年度

1,100人

区民の防災意識の向上と地域の防災リーダーを育成するため、ねりま防災カレッジで講座や講習
会を実施します。時間や場所にとらわれず、防災を学ぶことができるよう、 等を活用し防災
学習コンテンツを作成・配信します。
今後、震災時の火災リスクに対応するため、初期消火に特化した講習会を開始し、地域の防災
リーダーをさらに増やします。

令和５年度末の
現況

令和６年度 計

実施

１地区作成
３地区訓練実施
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延長5,000ｍ

①令和４年度に更新した練馬区橋梁長寿命化修繕計画に基づき、コスト縮減や補修費用の平準化、
道路ネットワークの安全性・信頼性の長期的な確保を図るため、橋梁の計画的な更新を実施します。
②道路工事にあわせて汚水・雨水桝の取付管を陶製管から硬質塩化ビニル管に取り替え、道路陥没
を抑制します。
③省エネルギー化を推進するため、街路灯、公園灯のLED化を更に進めます。
④練馬区公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の遊具の予防保全型管理を行います。

22橋
18橋

║　関連する事業　║

１　都市インフラの計画的更新 

2,500基 2,500基 7,500基

延長46,600ｍ

計199基 120基 120基 360基

13基 7基計239基
長寿命化計画改定

30基10基

計9,118基

延長15,000ｍ延長5,000ｍ 延長5,000ｍ

８橋
３橋

８橋
８橋

設計　計29橋
工事　計32橋

2,500基

120基

③街路灯・公園灯
　の省エネ化

　街路灯

　LED化
　　　　計16,618基

６橋
７橋

№№  1122  --  1177 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

事業費（百万円）

※1・・・ 計画13　事業No.13－4の再掲

事 業 実 施 課 ： 土木部　計画課、道路公園課、維持保全担当課

　公園灯
　
　LED化
　　　　計559基

④公園遊具

　更新　計269基

①橋梁

　【再掲】※1

　設計　計51橋
　工事　計50橋

②道路陥没対策

　【再掲】※1

　桝取付管取替（道路
工事）
　延長61,600ｍ
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★

★

 ※1・・・ 計画12　事業No.12－13の再掲

「防犯・防火ハンド
ブック」の改訂・発

行【再掲】※1

区ホームページ内
防災、防犯・防火コ
ンテンツの改訂

【再掲】※1

―

改訂 発行 ― 改訂・発行

改訂

№№  1122  --  1188

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和８年度 計

計41学区域

事 業 実 施 課 ： 危機管理室　危機管理課、防災推進課

事業費（百万円）

検討 ―

３学区域設立

新規20台
（計1,018台）

更新50台

改訂

３学区域設立

③防犯・防火に係る周知・啓発の充実

―

令和７年度

新規20台
（計978台）
更新50台

新規20台
（計998台）
更新50台

２　地域の安全対策の推進

３学区域設立 ９学区域設立

新規60台
（計1,018台）
更新150台

計958台

①地域防犯防火連携組織の充実
「地域の安全は地域で協力して守る」という考え方に基づき、小学校の学区域を単位として、町会・

自治会やＰＴＡなどの各地域の団体が、防犯・防火に係る取組や事件発生時の対応等について連携
して自主的な活動を行うことができる組織づくりを支援します。
②防犯カメラ設置促進
自主的に防犯・防火活動を行う町会・自治会、商店会などの地域団体に対し、防犯カメラの設置・

更新費用の一部を助成し、区内の設置台数の増加を図ります。維持管理についても助成を行い、防
犯カメラの適正管理を支援します。
③防犯・防火に係る周知・啓発の充実
「防犯・防火ハンドブック」の改訂、区ホームページ内の防災、防犯・防火コンテンツの改訂を行いま
す。

年度別の取組計画

①地域防犯防火連携
組織

　計50学区域

②防犯カメラ設置

　新規60台
　(計1,018台）
　更新150台

延長5,000ｍ

①令和４年度に更新した練馬区橋梁長寿命化修繕計画に基づき、コスト縮減や補修費用の平準化、
道路ネットワークの安全性・信頼性の長期的な確保を図るため、橋梁の計画的な更新を実施します。
②道路工事にあわせて汚水・雨水桝の取付管を陶製管から硬質塩化ビニル管に取り替え、道路陥没
を抑制します。
③省エネルギー化を推進するため、街路灯、公園灯のLED化を更に進めます。
④練馬区公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の遊具の予防保全型管理を行います。

22橋
18橋

║　関連する事業　║

１　都市インフラの計画的更新 

2,500基 2,500基 7,500基

延長46,600ｍ

計199基 120基 120基 360基

13基 7基計239基
長寿命化計画改定

30基10基

計9,118基

延長15,000ｍ延長5,000ｍ 延長5,000ｍ

８橋
３橋

８橋
８橋

設計　計29橋
工事　計32橋

2,500基

120基

③街路灯・公園灯
　の省エネ化

　街路灯

　LED化
　　　　計16,618基

６橋
７橋

№№  1122  --  1177 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

事業費（百万円）

※1・・・ 計画13　事業No.13－4の再掲

事 業 実 施 課 ： 土木部　計画課、道路公園課、維持保全担当課

　公園灯
　
　LED化
　　　　計559基

④公園遊具

　更新　計269基

①橋梁

　【再掲】※1

　設計　計51橋
　工事　計50橋

②道路陥没対策

　【再掲】※1

　桝取付管取替（道路
工事）
　延長61,600ｍ
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令和６年度～令和８年度の取組

②

③

戦略
計画 13 みどり豊かで快適な空間を創出する交通インフラの整備

１　都市計画道路の整備

　(1)都市計画道路の整備（区施行） 

区が施行する都市計画道路の整備を着実に進めます。また、練馬区内における未着手の都市計
画道路を計画的、効率的に整備するため、第四次事業化計画に続く都市計画道路の整備方針の
調査・検討を進めます。

№№  1133  --  11 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

都市計画道路の
整備

事業中　 　８区間 事業中　　 ８区間

① 補助135号線
および補助232
号線
（大泉学園駅
南側地区）

重点地区まち
づくり計画案の
検討

― 検討区域の指定 計画案の検討

合意形成活動 合意形成活動 合意形成活動 合意形成活動 合意形成活動

取組方針策定 取組方針案の検討 策定 ― ― 策定

計画案の検討 計画案の検討

合意形成活動

測量 ― ― 測量 測量 測量

生活再建支援
事業実施

実施 実施 実施 実施 実施

補助135号線
（補助156号線
交差部）

用地買収
設計

用地買収（一部） 用地買収 用地買収 用地買収
設計

関係機関調整

用地買収
設計

補助135号線
（補助230号線
交差部）

用地買収（一部）
設計
整備（一部）

用地買収（一部） 用地買収 用地買収
設計

関係機関調整

用地買収
整備

用地買収（一部）
設計

整備（一部）
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④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

№№  1133  --  11続続きき 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

補助135号線
（青梅街道～
新青梅街道
間）

用地買収（一部）
測量 測量

設計
事業認可 用地買収 用地買収（一部）

補助230号線
（青梅街道～
新青梅街道
間）

用地買収（一部）
事業認可 用地買収 用地買収 用地買収 用地買収（一部）

補助232号線
Ⅰ-２期

用地買収（一部）
設計

用地買収（一部） 用地買収 用地買収 用地買収
設計

関係機関調整

用地買収（一部）
設計

区画街路1号
線

設計
整備（一部）

設計
整備（一部）

整備 設計
整備

整備 設計
整備（一部）

外環の２（上石
神井駅交通広
場）

用地買収（一部） 用地買収（一部） 用地買収 用地買収 用地買収 用地買収（一部）

区画街路８号
線（武蔵関駅
交通広場）

用地買収（一部） 事業認可 用地買収 用地買収 用地買収 用地買収（一部）

事業費（百万円）

第四次事業化計画に
続く整備方針の調査・
検討

調査・検討 調査・検討 都との調整 都との調整
都との調整
調査・検討

事 業 実 施 課 ：
土木部　計画課、特定道路課
都市整備部　交通企画課、新宿線・外環沿線まちづくり課

令和６年度～令和８年度の取組

②

③

戦略
計画 13 みどり豊かで快適な空間を創出する交通インフラの整備

１　都市計画道路の整備

　(1)都市計画道路の整備（区施行） 

区が施行する都市計画道路の整備を着実に進めます。また、練馬区内における未着手の都市計
画道路を計画的、効率的に整備するため、第四次事業化計画に続く都市計画道路の整備方針の
調査・検討を進めます。

№№  1133  --  11 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

都市計画道路の
整備

事業中　 　８区間 事業中　　 ８区間

① 補助135号線
および補助232
号線
（大泉学園駅
南側地区）

重点地区まち
づくり計画案の
検討

― 検討区域の指定 計画案の検討

合意形成活動 合意形成活動 合意形成活動 合意形成活動 合意形成活動

取組方針策定 取組方針案の検討 策定 ― ― 策定

計画案の検討 計画案の検討

合意形成活動

測量 ― ― 測量 測量 測量

生活再建支援
事業実施

実施 実施 実施 実施 実施

補助135号線
（補助156号線
交差部）

用地買収
設計

用地買収（一部） 用地買収 用地買収 用地買収
設計

関係機関調整

用地買収
設計

補助135号線
（補助230号線
交差部）

用地買収（一部）
設計
整備（一部）

用地買収（一部） 用地買収 用地買収
設計

関係機関調整

用地買収
整備

用地買収（一部）
設計

整備（一部）
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【都市計画道路の整備実施路線箇所図】

【凡例】

（令和５年 月現在）
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★

東京都施行

２　大江戸線の延伸

大江戸線延伸の工事着手に向けて、東京都と協議・調整を進めます。都の事業計画策定を促進し、
早期の事業化とその後の鉄道事業許可取得を目指し、区民や各種団体と一体となった促進活動を引
き続き展開します。また、事業着手を確実なものとするため、大江戸線延伸推進基金は計画的に積み
増し、基金を効果的に活用していきます。

№№  1133  --  22 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

事業化に向けた手続
の促進

促進 促進 促進 促進 促進

促進活動 促進活動 促進活動 促進活動 促進活動 促進活動

基金の積み増し ― 積み増し 積み増し 積み増し 積み増し

事業費（百万円）

事 業 実 施 課 ： 都市整備部　大江戸線延伸推進課

３　西武新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）連続立体交差事業および側道整備事業

西武新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）約 の高架化により、 箇所の踏切を除却し、交通渋滞
を解消するとともに踏切事故をなくし、鉄道により分断されていた市街地の一体化を図ります。
　鉄道に沿った側道の整備により、住環境の保全や地域の利便性の向上を図ります。

№№  1133  --  33 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

連続立体交差事業

および側道整備事業※1

　調整
調整

事業認可
調整 調整 調整 調整

側道整備事業
※2

　用地買収（一部）
設計

事業認可
用地買収 用地買収 用地買収 用地買収（一部）

沿線区市とまちづくり
の取組等について連
携・協議

連携・協議 連携・協議 連携・協議 連携・協議 連携・協議

事業費（百万円）

※1・・・
※2・・・ 練馬区施行

事 業 実 施 課 ：
都市整備部　交通企画課、新宿線・外環沿線まちづくり課
土木部　計画課

【都市計画道路の整備実施路線箇所図】

【凡例】

（令和５年 月現在）
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４　橋梁等の機能保全

①令和４年度に更新した練馬区橋梁長寿命化修繕計画に基づき、コスト縮減や補修費用の平準化、
道路ネットワークの安全性・信頼性の長期的な確保を図るため、橋梁の計画的な更新を実施します。
②道路工事にあわせて汚水・雨水桝の取付管を陶製管から硬質塩化ビニル管に取り替え、道路陥没
を抑制します。

№№  1133  --  44 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

①橋梁
　
　設計　計51橋
　工事　計50橋

設計　計29橋
工事　計32橋

８橋
８橋

８橋
３橋

６橋
７橋

22橋
18橋

②道路陥没対策
　
　桝取付管取替
（道路工事）
　延長61,600ｍ 延長46,600ｍ 延長5,000ｍ 延長5,000ｍ 延長5,000ｍ 延長15,000ｍ

事業費（百万円）

事 業 実 施 課 ： 土木部　道路公園課、維持保全担当課、計画課
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⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

║　関連する事業　║

１　生活幹線道路の整備　　

　都市計画道路を補完し、地区の主要な道路となる生活幹線道路を整備します。

№№  1133  --  55 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

生活幹線道路の
整備

　事業完了　１区間
　事業中　　 ４区間

　事業完了　１区間
　事業中　　 ４区間

練馬主要区道
３号線

用地買収（一部）
設計
整備（一部）

用地買収（一部）
設計

用地買収
設計
整備

関係機関調整

用地買収
整備

関係機関調整

用地買収
整備

関係機関調整

用地買収（一部）
設計

整備（一部）

練馬一般区道
22-101号線３
工区および練
馬主要区道39
号線

用地買収
設計

用地買収（一部）
整備（一部）

用地買収 用地買収
設計

関係機関調整

用地買収
関係機関調整

用地買収
設計

練馬主要区道
30号線

設計 関係機関調整 設計
関係機関調整

関係機関調整 関係機関調整 設計

練馬主要区道
32号線

整備（完了） 設計
整備（一部）

整備 整備 整備 整備（完了）

練馬主要区道
56号線

用地買収
整備（一部）

整備（一部） 用地買収 整備 整備 用地買収
整備（一部）

事業費（百万円）

事 業 実 施 課 ： 土木部　計画課、特定道路課

４　橋梁等の機能保全

①令和４年度に更新した練馬区橋梁長寿命化修繕計画に基づき、コスト縮減や補修費用の平準化、
道路ネットワークの安全性・信頼性の長期的な確保を図るため、橋梁の計画的な更新を実施します。
②道路工事にあわせて汚水・雨水桝の取付管を陶製管から硬質塩化ビニル管に取り替え、道路陥没
を抑制します。

№№  1133  --  44 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

①橋梁
　
　設計　計51橋
　工事　計50橋

設計　計29橋
工事　計32橋

８橋
８橋

８橋
３橋

６橋
７橋

22橋
18橋

②道路陥没対策
　
　桝取付管取替
（道路工事）
　延長61,600ｍ 延長46,600ｍ 延長5,000ｍ 延長5,000ｍ 延長5,000ｍ 延長15,000ｍ

事業費（百万円）

事 業 実 施 課 ： 土木部　道路公園課、維持保全担当課、計画課
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【都市計画道路および生活幹線道路の整備実施路線箇所図】
（令和５年 月現在）

【凡例】
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★

★

２　自転車駐車場の整備

①区内各駅周辺の利用実態に応じて自転車駐車場の新設および拡張を進めます。また、都市計画
道路の整備や鉄道の高架化に合わせ自転車駐車場の再配置を進めます。
②車種の多様化に対応するため、大型自転車等の優先・専用置場を拡充し、利便性向上を図りま
す。
③自転車駐車場定期利用のWeb申請や電子マネーによる支払いを拡大します。

№№  1133  --  66 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

①自転車駐車場整備

平和台駅地上 関係機関調整 関係機関調整 関係機関調整 関係機関調整 関係機関調整

氷川台駅周辺

用地折衝
　用地確保(３か所)

関係機関調整
整備(470台)

用地折衝
用地買収

関係機関調整

用地折衝
設計

関係機関調整

用地折衝
設計

関係機関調整

用地折衝
用地買収

設計
関係機関調整

武蔵関駅周辺
用地折衝

関係機関調整
用地折衝

関係機関調整
用地折衝

関係機関調整
用地折衝

関係機関調整
用地折衝

関係機関調整

上石神井駅周辺 ―
用地折衝

関係機関調整
用地折衝

関係機関調整
用地折衝

関係機関調整
用地折衝

関係機関調整

②大型自転車等優先・
専用置場の拡充

― 拡充 拡充 拡充 拡充

③自転車駐車場の定
期利用Web申請等の
拡大

一部導入 拡大 拡大 拡大 拡大

事業費（百万円）

事 業 実 施 課 ： 土木部　交通安全課

【都市計画道路および生活幹線道路の整備実施路線箇所図】
（令和５年 月現在）

【凡例】
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３　自転車レーン等の整備

国や東京都などの事業主体とも連携し、都市計画道路の整備等にあわせて、自転車レーン等を整
備します。

№№  1133  --  77 年度別の取組計画

働きかけ・調整 働きかけ・調整 働きかけ・調整 働きかけ・調整

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

整備内容の検討・調整 検討・調整 検討・調整 検討・調整 検討・調整 検討・調整

関係機関への働きか
け・調整

働きかけ・調整

事業費（百万円）

事 業 実 施 課 ： 土木部　交通安全課、計画課
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⑦外環の２（上石神
井駅交通広場）

用地買収（一部） 用地買収（一部） 用地買収 用地買収 用地買収 用地買収（一部）

⑤補助232号線
　Ⅰ-２期

用地買収（一部）
設計

用地買収（一部） 用地買収 用地買収 用地買収
設計

関係機関調整

用地買収（一部）
設計

⑥区画街路１号線

設計
整備（一部）

設計
整備（一部）

整備 設計
整備

整備 設計
整備（一部）

③補助135号線
（青梅街道～
新青梅街道間）

用地買収（一部） 測量 測量
設計

事業認可 用地買収 用地買収（一部）

④補助230号線（青
梅街道～新青梅街
道間）

用地買収（一部） 事業認可 用地買収 用地買収 用地買収 用地買収（一部）

①補助135号線（補
助156号線交差部）

用地買収
設計

用地買収（一部） 用地買収 用地買収 用地買収
設計

関係機関調整

用地買収
設計

②補助135号線（補
助230号線交差部）

用地買収（一部）
設計
整備（一部）

用地買収（一部） 用地買収 用地買収
設計

関係機関調整

用地買収
整備

用地買収（一部）
設計

整備（一部）

無電柱化
【事業完了】13路線
〔延長3,729ｍ〕

【事業完了】12路線
〔延長3,279ｍ〕

【事業中】　14路線

【事業完了】１路線
〔延長450ｍ〕

【事業中】　15路線

道路新設等に伴い

無電柱化する路線※1

４　無電柱化の推進

都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市景観の創出を目的として、都市
計画道路・生活幹線道路の整備やまちづくり等にあわせて無電柱化を推進します。
　練馬区無電柱化推進計画は、計画期間が令和７年度までのため、推進計画の改定を行います。

№№  1133  --  88 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

３　自転車レーン等の整備

国や東京都などの事業主体とも連携し、都市計画道路の整備等にあわせて、自転車レーン等を整
備します。

№№  1133  --  77 年度別の取組計画

働きかけ・調整 働きかけ・調整 働きかけ・調整 働きかけ・調整

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

整備内容の検討・調整 検討・調整 検討・調整 検討・調整 検討・調整 検討・調整

関係機関への働きか
け・調整

働きかけ・調整

事業費（百万円）

事 業 実 施 課 ： 土木部　交通安全課、計画課
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⑩練馬主要区道32
号線

整備（完了） 設計
整備（一部）

整備 整備 整備 整備（完了）

⑪練馬主要区道56
号線

用地買収
整備（一部）

整備（一部） 用地買収 整備 整備 用地買収
整備（一部）

⑧練馬主要区道２
号線
(貫井・富士見台地

区A路線)【再掲】※2

用地買収（一部）
設計

用地買収（一部）
　

用地買収
  関係機関調整

　
用地買収

　設計
  関係機関調整

　
用地買収

　設計
　関係機関調整

用地買収（一部）
  設計

⑨練馬主要区道３
号線

用地買収（一部）
設計
整備（一部）

用地買収(一部)
設計

用地買収
設計
整備

関係機関調整

用地買収
整備

関係機関調整

用地買収
整備

関係機関調整

用地買収（一部）
設計

整備（一部）

№№  1133  --  88続続きき 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計
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★

⑯練馬主要区道６
号線　（Ⅰ期）

整備（一部） 設計
整備（一部）

整備 整備 整備 整備（一部）

⑰練馬主要区道６
号線　（Ⅱ期）

設計 ― ― ― 設計 設計

事 業 実 施 課 ：
土木部　計画課
都市整備部　西部地域まちづくり課、防災まちづくり課

事業費（百万円）

⑱石神井公園駅南
口商店街通りの整

備【再掲】※3

検討 検討 検討 検討 検討 検討

練馬区無電柱化推進
計画改定

― 検討 改定 ― 改定

 ※1・・・ 「道路新設等に伴い無電柱化する路線」の事業費は、事業No.13－1、No.13－5の事業費に計上しています。
 ※2・・・ 計画12　事業No.12－1の再掲
 ※3・・・ 計画15　事業No.15－8の再掲

設計
整備

設計
整備

設計
整備（一部）

⑮区画街路１号線
（一般区道12-423
号線）

路線指定
設計
整備（一部）

設計 路線指定
関係機関調整

設計 整備 路線指定
設計

整備（一部）

⑭補助301号線
（主要区道88号線）

設計
整備（一部）

設計
整備（一部）

整備

⑫補助235号線

設計
整備（一部）

設計
整備（一部）

設計
整備

整備 整備 設計
整備（一部）

⑬補助301号線（主
要区道17号線）

設計
整備（一部） 設計

路線指定

整備 整備 設計
整備

設計
整備（一部）

№№  1133  --  88続続きき 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

既存道路を無電柱
化する路線

⑩練馬主要区道32
号線

整備（完了） 設計
整備（一部）

整備 整備 整備 整備（完了）

⑪練馬主要区道56
号線

用地買収
整備（一部）

整備（一部） 用地買収 整備 整備 用地買収
整備（一部）

⑧練馬主要区道２
号線
(貫井・富士見台地

区A路線)【再掲】※2

用地買収（一部）
設計

用地買収（一部）
　

用地買収
  関係機関調整

　
用地買収

　設計
  関係機関調整

　
用地買収

　設計
　関係機関調整

用地買収（一部）
  設計

⑨練馬主要区道３
号線

用地買収（一部）
設計
整備（一部）

用地買収(一部)
設計

用地買収
設計
整備

関係機関調整

用地買収
整備

関係機関調整

用地買収
整備

関係機関調整

用地買収（一部）
設計

整備（一部）

№№  1133  --  88続続きき 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計
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令和６年度～令和８年度の取組

★

事 業 実 施 課 ： 都市整備部　交通企画課

事業費（百万円）

新たな交通手段の導
入

―
検討

実証実験
検討

実証実験
検討

導入（一部）
導入（一部）

既存路線バスの再編
等に向けた検討

検討 検討 検討 検討 検討

みどりバス停留所の新
設

調整 新設 新設 新設 新設

みどりバスの増便 増便要請 増便要請 増便要請 増便要請 増便要請

みどりバスの再編 検討 検討 検討 検討 検討

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

事 業 実 施 課 ： 都市整備部　交通企画課

２　みどりバスの再編とデマンド交通の実証実験

みどりバスのルート再編や、利用者が多い時間帯の増便などに取り組みます。また、地域公共交通
計画の実効性を高めるため、新たな交通手段の導入に向け、まず、デマンド交通の実証実験に取り組
みます。

№№  1144  --  22 年度別の取組計画

事業費（百万円）

戦略
計画 14 人々の移動を支える交通体系の構築

１　新たな地域公共交通計画の策定　　★

鉄道やバスなどの交通環境、交通分野のＩＣＴや新たな交通手段の導入状況、みどりバスの利用実
態、シェアサイクルの普及などを踏まえ、2040年代を見据えた交通体系のあり方を検討します。
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正を踏まえ、従来の都市交通マスタープラン、
公共交通空白地域改善計画に代わる新たな地域公共交通計画を策定します。

地域公共交通計画の
策定

― 検討 検討 策定 策定

№№  1144  --  11 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計
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★

事 業 実 施 課 ： 都市整備部　交通企画課

事業費（百万円）

②区内各駅へのホー
ムドア整備

ホームドア整備に向け
た連携・補助

調整・連携 ホームドア整備補助 調整・連携 調整・連携 ホームドア整備補助

小竹向原駅

エレベーター整備
に向けた調整

働きかけ・調整 働きかけ・調整 働きかけ・調整 働きかけ・調整 働きかけ・調整

①２ルート目のバリアフリー化

光が丘駅

エレベーターの整
備（完了）

エレベーター整備
に向けた調整

整備（完了） ― ― 整備（完了）

№№  1144  --  33 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

３　鉄道駅や駅周辺のバリアフリー化

　(1)鉄道駅のバリアフリー化

①鉄道駅における２ルート目のバリアフリー化に向け、光が丘駅は令和６年度の完成を目指しエレ
ベーター設置工事を着実に進めるとともに、小竹向原駅の早期着手に向けて鉄道事業者へ働きか
けます。
②西武池袋線および西武有楽町線では、中村橋駅、富士見台駅、練馬高野台駅、石神井公園
駅、新桜台駅でのホームドア整備が予定されています。練馬高野台駅および石神井公園駅につい
ては、先行して着手し、令和６年度に整備が完了する見込みです。区内各駅へのホームドアの早
期整備に向け、費用の一部を補助するなど、鉄道事業者と連携して取り組みます。

令和６年度～令和８年度の取組

★

事 業 実 施 課 ： 都市整備部　交通企画課

事業費（百万円）

新たな交通手段の導
入

―
検討

実証実験
検討

実証実験
検討

導入（一部）
導入（一部）

既存路線バスの再編
等に向けた検討

検討 検討 検討 検討 検討

みどりバス停留所の新
設

調整 新設 新設 新設 新設

みどりバスの増便 増便要請 増便要請 増便要請 増便要請 増便要請

みどりバスの再編 検討 検討 検討 検討 検討

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

事 業 実 施 課 ： 都市整備部　交通企画課

２　みどりバスの再編とデマンド交通の実証実験

みどりバスのルート再編や、利用者が多い時間帯の増便などに取り組みます。また、地域公共交通
計画の実効性を高めるため、新たな交通手段の導入に向け、まず、デマンド交通の実証実験に取り組
みます。

№№  1144  --  22 年度別の取組計画

事業費（百万円）

戦略
計画 14 人々の移動を支える交通体系の構築

１　新たな地域公共交通計画の策定　　★

鉄道やバスなどの交通環境、交通分野のＩＣＴや新たな交通手段の導入状況、みどりバスの利用実
態、シェアサイクルの普及などを踏まえ、2040年代を見据えた交通体系のあり方を検討します。
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正を踏まえ、従来の都市交通マスタープラン、
公共交通空白地域改善計画に代わる新たな地域公共交通計画を策定します。

地域公共交通計画の
策定

― 検討 検討 策定 策定

№№  1144  --  11 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

97



★

事 業 実 施 課 ：
建築・開発担当部　建築課
土木部　計画課

事業費（百万円）

新たな誘導方法等の
整備・ルートの追加指
定の検討

検討 試行整備 試行整備の検証 追加指定の検討
試行整備

追加指定の検討

アクセスルートを指定
したルート上のバリア
フリー整備の推進

推進
推進

関係機関要請
推進

関係機関要請
推進

関係機関要請
推進

関係機関要請

まちづくり等にあわせ
たアクセスルートの追
加指定の検討

追加指定（３施設） 一部指定
検討

検討 検討
一部指定

検討

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

　(2)駅と公共施設を結ぶ経路のバリアフリー化

まちづくりの進捗に合わせて、駅と主要な公共施設を結ぶ経路（アクセスルート）を指定し、経路
上のバリアフリー整備を進めます。
歩道のない道路において、視覚障害者等の新たな誘導方法を検討し、試行するとともに、試行結
果を踏まえた新たなアクセスルートの追加指定を検討します。

№№  1144  --  44 年度別の取組計画
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※1・・・ ポートの設置は事業者が実施

事 業 実 施 課 ： 土木部　交通安全課

事業費（百万円）

交通安全に寄与する
走行データの活用

検討 データの蓄積 データの分析 活用 活用

公共用地提供による
シェアサイクルのポー

ト増設※１
増設 増設 増設 増設 増設

社会実験実施
事業効果等検証

社会実験実施 実施 実施
実施
検証

実施
検証

№№  1144  --  55 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

║　関連する事業　║

１　シェアサイクルの利用拡大に向けた取組（社会実験の実施）

シェアサイクルの社会実験を通じて区民の移動利便性の向上を図るとともに、事業効果等の検証を
行います。
実施にあたっては、区は事業者に対し、シェアサイクルの駐車用地として駅前等の公共用地（区立
自転車駐車場等）を提供する等の支援を行い、シェアサイクルのポート増設を図ります。
　また、蓄積したシェアサイクルの走行データを分析し、交通安全に寄与するよう、活用します。
ねりまタウンサイクルは、利用状況や自転車、施設の老朽化等を踏まえ、事業の見直しを検討しま
す。

★

事 業 実 施 課 ：
建築・開発担当部　建築課
土木部　計画課

事業費（百万円）

新たな誘導方法等の
整備・ルートの追加指
定の検討

検討 試行整備 試行整備の検証 追加指定の検討
試行整備

追加指定の検討

アクセスルートを指定
したルート上のバリア
フリー整備の推進

推進
推進

関係機関要請
推進

関係機関要請
推進

関係機関要請
推進

関係機関要請

まちづくり等にあわせ
たアクセスルートの追
加指定の検討

追加指定（３施設） 一部指定
検討

検討 検討
一部指定

検討

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

　(2)駅と公共施設を結ぶ経路のバリアフリー化

まちづくりの進捗に合わせて、駅と主要な公共施設を結ぶ経路（アクセスルート）を指定し、経路
上のバリアフリー整備を進めます。
歩道のない道路において、視覚障害者等の新たな誘導方法を検討し、試行するとともに、試行結
果を踏まえた新たなアクセスルートの追加指定を検討します。

№№  1144  --  44 年度別の取組計画
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令和６年度～令和８年度の取組

★

①補助233号線沿道地
区のまちづくり

 地区計画決定

②（仮称）大泉学園町
駅予定地周辺のまち
づくり

 権利者組織の設立
 駅前広場の検討
 事業計画検討支援

③（仮称）大泉町駅予
定地周辺のまちづくり

 協議会設立
 まちづくり手法の検討

④補助135号線
（補助230号線交差部）

【再掲】※1

 用地買収（一部）
 設計
 整備（一部）

用地買収（一部）
設計

整備（一部）

快適な住宅都市を実現するまちづくりの推進

１　大江戸線新駅予定地周辺のまちづくり

　大江戸線の延伸を見据え、旅客需要の増加につながるまちづくりを更に推進します。
①補助233号線沿道にふさわしい土地利用を促すため、地区計画を定めます。
②（仮称）大泉学園町駅予定地周辺では、市街地再開発事業や駅前広場計画、公共施設の集約・新
設等の検討を進めます。
③（仮称）大泉町駅予定地周辺では、駅前広場や地域特性を活かした拠点整備を検討します。

協議会設立
まちづくり手法の検討

地区計画決定

令和８年度目標 令和６年度 令和８年度

年度別の取組計画

事業手法検討
権利者による協議

会の設立準備

事業手法決定
権利者による協議

会の設立
駅前広場の検討
事業計画検討

原案作成
地区計画決定

権利者組織の設立
駅前広場の検討

事業計画検討支援

関係機関協議
駅前広場の検討

事業計画検討支援

令和７年度

№№  1155  --  11

戦略
計画

事業費（百万円）

事 業 実 施 課 ：

※1・・・ 計画13　事業No.13－1の再掲

令和５年度末の
現況

協議会設立 まちづくり手法の検
討

計

素案検討

権利者組織の設立
駅前広場の検討

事業計画検討支援

素案検討
素案作成

―

用地買収
設計

関係機関調整

用地買収
整備

15

用地買収（一部）

都市整備部　大江戸線延伸推進課
土木部　計画課、特定道路課

課題等の整理 協議会設立準備

用地買収
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★

★

②外環の２(上石神井
駅交通広場)

　【再掲】※1

　用地買収（一部）

③側道整備事業
(練馬区施行)

　【再掲】※2

　用地買収（一部）

計画13　事業No.13－3の再掲

用地買収（一部） 用地買収

令和８年度目標

計画13　事業No.13－1の再掲

　用地買収 用地買収（一部）

①駅周辺のまちづくり

令和７年度

２　西武新宿線沿線のまちづくり

※1・・・

事業計画検討支援

―

事業計画検討支援

―

事業計画検討支援

設立

※2・・・

設計・事業認可

関係機関調整関係機関調整

車両留置施設再編
後の跡地利用
　
　関係機関調整

立体横断施設の
整備
　
　整備手法の決定

都市整備部　新宿線・外環沿線まちづくり課、交通企画課
土木部　計画課、特定道路課

計

用地買収 　用地買収 用地買収（一部）

関係機関調整

建築物共同化

　事業計画検討支援

　権利者組織の設立

事業計画検討

設立準備

事業計画検討支援

設立

事業費（百万円）

賑わいのあるまちの実現に向けて、市街地再開発事業等の検討を進め、権利者組織による事業
計画の検討を支援します。
　高架化した駅から外環の２を渡るための立体横断施設の整備に向けた検討を行います。
車両留置施設再編後の跡地の活用方法を鉄道事業者と協議し、拠点性を高める土地利用を誘
導します。

整備計画検討 整備手法の決定 整備手法の決定

―

用地買収 用地買収

令和６年度 令和８年度

関係機関調整

事 業 実 施 課 ：

― 整備計画検討

年度別の取組計画

令和５年度末の
現況

　(1)上石神井駅周辺地区のまちづくり

№№  1155  --  22

令和６年度～令和８年度の取組

★

①補助233号線沿道地
区のまちづくり

 地区計画決定

②（仮称）大泉学園町
駅予定地周辺のまち
づくり

 権利者組織の設立
 駅前広場の検討
 事業計画検討支援

③（仮称）大泉町駅予
定地周辺のまちづくり

 協議会設立
 まちづくり手法の検討

④補助135号線
（補助230号線交差部）

【再掲】※1

 用地買収（一部）
 設計
 整備（一部）

用地買収（一部）
設計

整備（一部）

快適な住宅都市を実現するまちづくりの推進

１　大江戸線新駅予定地周辺のまちづくり

　大江戸線の延伸を見据え、旅客需要の増加につながるまちづくりを更に推進します。
①補助233号線沿道にふさわしい土地利用を促すため、地区計画を定めます。
②（仮称）大泉学園町駅予定地周辺では、市街地再開発事業や駅前広場計画、公共施設の集約・新
設等の検討を進めます。
③（仮称）大泉町駅予定地周辺では、駅前広場や地域特性を活かした拠点整備を検討します。

協議会設立
まちづくり手法の検討

地区計画決定

令和８年度目標 令和６年度 令和８年度

年度別の取組計画

事業手法検討
権利者による協議

会の設立準備

事業手法決定
権利者による協議

会の設立
駅前広場の検討
事業計画検討

原案作成
地区計画決定

権利者組織の設立
駅前広場の検討

事業計画検討支援

関係機関協議
駅前広場の検討

事業計画検討支援

令和７年度

№№  1155  --  11

戦略
計画

事業費（百万円）

事 業 実 施 課 ：

※1・・・ 計画13　事業No.13－1の再掲

令和５年度末の
現況

協議会設立 まちづくり手法の検
討

計

素案検討

権利者組織の設立
駅前広場の検討

事業計画検討支援

素案検討
素案作成

―

用地買収
設計

関係機関調整

用地買収
整備

15

用地買収（一部）

都市整備部　大江戸線延伸推進課
土木部　計画課、特定道路課

課題等の整理 協議会設立準備

用地買収
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④補助135号線（青梅
街道～新青梅街道間）

　【再掲】※1

　用地買収（一部）

⑤側道整備事業
(練馬区施行)

　【再掲】※2

　用地買収（一部）

①駅周辺のまちづくり
　
　地区計画決定
　

　建築物共同化
　権利者組織設立支援

②区画街路８号線
（武蔵関駅交通広場）

　【再掲】※1

　用地買収（一部）

③補助230号線（青梅
街道～新青梅街道間）

　【再掲】※1

　用地買収（一部）

測量 測量
設計

事業認可

用地買収 用地買収（一部）

用地買収

計画13　事業No.13－1の再掲

用地買収

用地買収

事業認可 用地買収 用地買収

※1・・・

駅周辺にふさわしい土地利用を促進するため、地区計画を定めます。また、駅前では建築物の
共同化について検討を進め、権利者組織の設立を支援します。

素案作成

事業手法検討

―

設立支援

地区計画決定

設立支援

№№  1155  --  33

用地買収

　(2)武蔵関駅周辺地区のまちづくり

令和８年度令和７年度

年度別の取組計画

令和６年度

用地買収（一部）

計
令和５年度末の

現況

用地買収（一部）

用地買収（一部）

令和８年度目標

事 業 実 施 課 ：
都市整備部　新宿線・外環沿線まちづくり課、交通企画課
土木部　計画課、特定道路課

事業認可 用地買収

用地買収

素案検討

検討

原案作成
地区計画決定

設立支援

計画13　事業No.13－3の再掲※2・・・

設計
事業認可

用地買収

事業費（百万円）
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良好な住環境の保全を目指し、地区計画を定めます。また、引き続き隣接する杉並区と連携し
て、まちづくりに取り組みます。

下石神井四丁目地区
のまちづくり

地区計画決定
　
　
杉並区との調整

令和８年度目標
令和５年度末の

現況

№№  1155  --  44

事業費（百万円）

令和６年度 令和８年度 計

事 業 実 施 課 ： 都市整備部　新宿線・外環沿線まちづくり課

年度別の取組計画

令和７年度

素案作成

調整

地区計画決定

調整

素案検討

調整

素案検討

調整

原案作成
地区計画決定

調整

　(3)上井草駅周辺地区のまちづくり

④補助135号線（青梅
街道～新青梅街道間）

　【再掲】※1

　用地買収（一部）

⑤側道整備事業
(練馬区施行)

　【再掲】※2

　用地買収（一部）

①駅周辺のまちづくり
　
　地区計画決定
　

　建築物共同化
　権利者組織設立支援

②区画街路８号線
（武蔵関駅交通広場）

　【再掲】※1

　用地買収（一部）

③補助230号線（青梅
街道～新青梅街道間）

　【再掲】※1

　用地買収（一部）

測量 測量
設計

事業認可

用地買収 用地買収（一部）

用地買収

計画13　事業No.13－1の再掲

用地買収

用地買収

事業認可 用地買収 用地買収

※1・・・

駅周辺にふさわしい土地利用を促進するため、地区計画を定めます。また、駅前では建築物の
共同化について検討を進め、権利者組織の設立を支援します。

素案作成

事業手法検討

―

設立支援

地区計画決定

設立支援

№№  1155  --  33

用地買収

　(2)武蔵関駅周辺地区のまちづくり

令和８年度令和７年度

年度別の取組計画

令和６年度

用地買収（一部）

計
令和５年度末の

現況

用地買収（一部）

用地買収（一部）

令和８年度目標

事 業 実 施 課 ：
都市整備部　新宿線・外環沿線まちづくり課、交通企画課
土木部　計画課、特定道路課

事業認可 用地買収

用地買収

素案検討

検討

原案作成
地区計画決定

設立支援

計画13　事業No.13－3の再掲※2・・・

設計
事業認可

用地買収

事業費（百万円）
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★

東京都施行

３　都市計画道路沿道のまちづくり

都市整備部　東部地域まちづくり課

素案検討 素案検討

事業費（百万円）

※1・・・

事 業 実 施 課 ：

整備促進 整備促進 整備促進

②放射36号線沿道

＜仮称環状８号線
横断地下通路＞

　整備（一部） 整備（一部） 整備 整備 整備 整備（一部）

＜平和台駅周辺交

通施設※１＞

　整備促進 整備促進整備促進

＜氷川台駅周辺交
通施設＞

整備手法の検討 調整・検討 調整・検討 調整・検討

　(1)放射35号線沿道地区および放射36号線沿道地区のまちづくり

①放射 号線沿道では、平和台駅付近に環状８号線を地下で横断する通路を整備し、歩行者の
利便性の向上を図ります。また、駅周辺に必要な交通施設の整備を東京都に働きかけます。
②放射 号線沿道では、幹線道路沿道にふさわしい土地利用を促し、周辺環境と調和したまちづ
くりを進めるため、地区計画を定めます。また、東京都や東京メトロと協議を行い、氷川台駅周辺交
通施設の整備手法等の検討を進めます。

№№  1155  --  55 年度別の取組計画

令和５年度末の
現況

令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

①放射35号線沿道

令和８年度目標

調整・検討 調整・検討

＜氷川台駅周辺地
区＞

　地区計画決定 素案検討 素案検討 素案作成 原案作成
地区計画決定

地区計画決定

＜（仮称）氷川台四
丁目・平和台三丁
目地区＞
　
　地区計画素案検討 ― 調整・検討 素案検討
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★

①沿道のまちづくり

協議会の設立準備

働きかけ 働きかけ

事 業 実 施 課 ： 都市整備部　新宿線・外環沿線まちづくり課、交通企画課

※1・・・ 東京都施行

＜富士街道～前原

交差点間※1＞

  整備促進 事業認可取得※1 整備促進 整備促進 整備促進 整備促進

②外環の２整備促進

＜千川通り～新青

梅街道間※1＞

  整備促進 整備促進 整備促進 整備促進 整備促進 整備促進

＜その他の区間＞

事業化に向けた東
京都への働きかけ

働きかけ

事業費（百万円）

働きかけ 働きかけ

計画の決定
計画の決定

検討区域の指定

素案検討 素案作成 原案作成
地区計画決定

― 地区計画決定

＜外環道青梅街道
IC周辺地区＞

  まちづくり協議会
の設立
　重点地区まちづく
り計画案の検討

重点地区まちづくり
計画の手続きの準備

協議会設立準備 協議会の設立
検討区域の指定

計画案の検討 協議会の設立
計画案の検討

計画案の検討
検討区域の指定

計画案の検討

令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

①外環道および外環の２の整備にあわせ、地区計画を策定するなど、沿道にふさわしい土地利用
を促し、周辺環境と調和したまちづくりを進めます。
②南北交通の円滑化や快適な都市環境の創出に資する外環の２の早期整備を東京都に働きかけ
ます。

№№  1155  --  66

　(2)外環道および外環の２沿道地区のまちづくりと外環の２の整備促進

令和８年度目標
令和５年度末の

現況

＜外環道大泉ＪＣＴ
周辺地区＞

　地区計画決定

協議会の設立

協議会の設立準備

＜外環の２沿道
（新青梅街道～富
士街道間）＞

協議会の設立準備 ― ―

年度別の取組計画

＜外環の２沿道
（富士街道～前原
交差点間）＞

重点地区まちづくり
計画の決定
重点地区まちづくり
計画の検討区域の
指定

―

★

東京都施行

３　都市計画道路沿道のまちづくり

都市整備部　東部地域まちづくり課

素案検討 素案検討

事業費（百万円）

※1・・・

事 業 実 施 課 ：

整備促進 整備促進 整備促進

②放射36号線沿道

＜仮称環状８号線
横断地下通路＞

　整備（一部） 整備（一部） 整備 整備 整備 整備（一部）

＜平和台駅周辺交

通施設※１＞

　整備促進 整備促進整備促進

＜氷川台駅周辺交
通施設＞

整備手法の検討 調整・検討 調整・検討 調整・検討

　(1)放射35号線沿道地区および放射36号線沿道地区のまちづくり

①放射 号線沿道では、平和台駅付近に環状８号線を地下で横断する通路を整備し、歩行者の
利便性の向上を図ります。また、駅周辺に必要な交通施設の整備を東京都に働きかけます。
②放射 号線沿道では、幹線道路沿道にふさわしい土地利用を促し、周辺環境と調和したまちづ
くりを進めるため、地区計画を定めます。また、東京都や東京メトロと協議を行い、氷川台駅周辺交
通施設の整備手法等の検討を進めます。

№№  1155  --  55 年度別の取組計画

令和５年度末の
現況

令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

①放射35号線沿道

令和８年度目標

調整・検討 調整・検討

＜氷川台駅周辺地
区＞

　地区計画決定 素案検討 素案検討 素案作成 原案作成
地区計画決定

地区計画決定

＜（仮称）氷川台四
丁目・平和台三丁
目地区＞
　
　地区計画素案検討 ― 調整・検討 素案検討
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地区計画決定 素案検討 素案検討 素案作成
原案作成

地区計画決定 地区計画決定

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

　(3)補助156号線沿道のまちづくり

補助 号線沿道にふさわしい土地利用を促し、周辺環境と調和したまちづくりを進めるため、地
区計画を定めます。

№№  1155  --  77 年度別の取組計画

都市整備部　西部地域まちづくり課

事業費（百万円）

事 業 実 施 課 ：
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①南口西地区市街地
再開発事業

　再開発事業施行支援

②補助232号線

Ⅰ-２期【再掲】※1

　用地買収（一部）
　設計

③南口商店街通りの
整備

　街並み整備のための
計画策定

　無電柱化の検討

４　地域の拠点となる駅周辺のまちづくり

№№  1155  --  88

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和７年度

駅前にふさわしい土地利用を促進するため、南口西地区市街地再開発事業の支援を行うととも
に、補助 号線（南口交通広場～富士街道の区間）の整備を進めます。令和９年度の竣工を予
定している再開発ビルの一部へ、区民生活に密着した行政サービスの機能を移転します。
南口商店街では、無電柱化に向けた取組を進めるとともに、商店会による街並み整備のための計
画を策定します。

検討

検討

施行支援 施行支援

年度別の取組計画

令和６年度 令和８年度 計

施行支援

　(1)石神井公園駅周辺地区のまちづくり

―

検討

施行支援

策定

検討

施行支援

用地買収 用地買収
設計

関係機関調整

用地買収（一部） 用地買収

事 業 実 施 課 ：
都市整備部　西部地域まちづくり課
土木部　計画課、特定道路課

事業費（百万円）

計画13　事業No.13－1の再掲

策定

検討

用地買収（一部）
設計

※1・・・

―

検討

地区計画決定 素案検討 素案検討 素案作成
原案作成

地区計画決定 地区計画決定

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

　(3)補助156号線沿道のまちづくり

補助 号線沿道にふさわしい土地利用を促し、周辺環境と調和したまちづくりを進めるため、地
区計画を定めます。

№№  1155  --  77 年度別の取組計画

都市整備部　西部地域まちづくり課

事業費（百万円）

事 業 実 施 課 ：
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★

①美術館・貫井図書館
再整備工事

②中村橋駅周辺の街
並み整備

　調整

美術館・図書館と一体となった中村橋駅周辺の街並み整備に向けて、「美術のまち構想」を策定
します。

　(2)中村橋駅周辺地区の街並み整備
※1
　【再掲】

№№  2200  --  11のの再再掲掲 年度別の取組計画

調整

事 業 実 施 課 ：
地域文化部  美術館再整備担当課、美術館再整備まちづくり担当課
教育振興部  光が丘図書館

工事

令和６年度

※1・・・ 計画20　事業No.20－1の再掲

事業費（百万円）

令和７年度 令和８年度 計令和８年度目標
令和５年度末の

現況

「美術のまち構想」
検討

「美術のまち構想」
策定

調整 調整

設計 設計
工事

工事設計
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★

★

★ 　

★
　 密集事業実施地区

における改善事業
の実施

― 測量・設計
　関係機関調整

測量・設計
　関係機関調整

事業決定 事業決定

１号線
富士見台駅周辺
交通施設
　用地買収　（一部）

新設道路
　事業決定

― 次期区域選定※3 合意形成活動※3

周知・助成 周知・助成 周知・助成― 制度充実
周知・助成

　用地買収
　関係機関調整

　用地買収
　関係機関調整

　用地買収（一部）
　関係機関調整

　用地買収
　設計

  関係機関調整

　用地買収
　設計

　関係機関調整

　用地買収（一部）
  設計

用地買収（一部） 　用地買収
　関係機関調整

用地買収（一部） 　用地買収
  関係機関調整

(ｱ)貫井･富士見台地区

Ａ路線
　用地買収（一部）
　設計

合意形成活動※3新防火規制区域の
指定に向けた合意

形成活動※3

素案検討 素案作成 素案作成

令和５年度末の
現況

令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

― 次期計画区域選定

合意形成活動※3

　(3)富士見台駅および桜台駅周辺地区のまちづくり
※1

 【再掲】

老朽木造住宅が密集する地域の改善を、密集住宅市街地整備促進事業（密集事業）等により進
めます。

貫井・富士見台地区は、地区計画の策定、新たな防火規制（新防火規制）
※
区域の指定などに

向けて取り組むとともに、道路拡幅等を進めます。
桜台東部地区は、地区計画の策定、新防火規制区域の指定などに向けた取組を進めるととも
に、道路整備に向けた取組等を進めます。
両地区において地域の主要な避難路を選定し、沿道の危険なブロック塀等の撤去や狭あい道路
の拡幅を促進する改善事業を重点的に進めます。

№№  1122  --  11のの再再掲掲 年度別の取組計画

令和８年度目標

地区計画素案作成

★

①美術館・貫井図書館
再整備工事

②中村橋駅周辺の街
並み整備

　調整

美術館・図書館と一体となった中村橋駅周辺の街並み整備に向けて、「美術のまち構想」を策定
します。

　(2)中村橋駅周辺地区の街並み整備
※1
　【再掲】

№№  2200  --  11のの再再掲掲 年度別の取組計画

調整

事 業 実 施 課 ：
地域文化部  美術館再整備担当課、美術館再整備まちづくり担当課
教育振興部  光が丘図書館

工事

令和６年度

※1・・・ 計画20　事業No.20－1の再掲

事業費（百万円）

令和７年度 令和８年度 計令和８年度目標
令和５年度末の

現況

「美術のまち構想」
検討

「美術のまち構想」
策定

調整 調整

設計 設計
工事

工事設計
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★ 　

　

★ 　 密集事業実施地区
における改善事業
の実施

地区計画原案作成

新防火規制区域の
指定に向けた合意

形成活動※3

素案検討 素案検討 素案作成 原案作成 原案作成

― 合意形成活動※3 合意形成活動※3 合意形成活動※3

合意形成
測量

測量 測量 測量
  用地買収

測量
　 用地買収（一部）

事 業 実 施 課 ：
都市整備部　防災まちづくり課、建築・開発担当部　建築課
危機管理室　危機管理課

― 制度充実
周知・助成

周知・助成 周知・助成 周知・助成

事業費（百万円）

※2・・・ 地域の防火性を高めることを目的に、東京都建築安全条例に基づき建物を建てる際に一定の防火構造以上とする新たな
防火規制の手法です。

※3・・・ 地区計画と同じ区域を対象にします。

※1・・・

防災道路１号線
　測量
　用地買収（一部）

(ｲ) 桜台東部地区

№№  1122  --  11のの再再掲掲  続続きき 年度別の取組計画

令和６年度 令和７年度 令和８年度 計令和８年度目標
令和５年度末の

現況

合意形成活動※3

計画12　事業No.12－1の再掲
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①マンション実態調査
の実施

②マンション管理適正
化推進計画の策定

５　住宅の適正管理と活用の促進

事 業 実 施 課 ： 環境部　環境課

事業費（百万円）

空き家等対策の推進

　空き家等対策計画の
改定
　改定に基づく対策の
実施

―

令和５年度末の
現況

令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

事業費（百万円）

実態調査 計画改定 実施
計画改定

実施

　(2)空き家等対策の推進　★

空き家の老朽度等の実態調査を実施し、空家特措法や民法等の改正を踏まえ、空き家等対策計
画を改定します。管理が不全状態の空き家に対する指導を強化し、周囲に著しい悪影響を及ぼす
状態とならないよう適正管理と有効活用を促します。

№№  1155  --  1100 年度別の取組計画

令和８年度目標

事 業 実 施 課 ： 建築・開発担当部　住宅課

― ― 実施 実施―

　(1)マンション管理の適正化　★

①区内の分譲マンションの管理状況を把握するため、実態調査を実施します。
②実態調査の結果を踏まえ、マンション管理適正化推進計画を策定します。
③管理が不適切なマンションの管理水準を引き上げるため、管理不全を防止する助言・指導等を
実施します。

№№  1155  --  99 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

③計画に基づく助言・
指導等の実施

検討
策定

― 策定― 検討

― 実施 ― ― 実施

　

★ 　

　

★ 　 密集事業実施地区
における改善事業
の実施

地区計画原案作成

新防火規制区域の
指定に向けた合意

形成活動※3

素案検討 素案検討 素案作成 原案作成 原案作成

― 合意形成活動※3 合意形成活動※3 合意形成活動※3

合意形成
測量

測量 測量 測量
  用地買収

測量
　 用地買収（一部）

事 業 実 施 課 ：
都市整備部　防災まちづくり課、建築・開発担当部　建築課
危機管理室　危機管理課

― 制度充実
周知・助成

周知・助成 周知・助成 周知・助成

事業費（百万円）

※2・・・ 地域の防火性を高めることを目的に、東京都建築安全条例に基づき建物を建てる際に一定の防火構造以上とする新たな
防火規制の手法です。

※3・・・ 地区計画と同じ区域を対象にします。

※1・・・

防災道路１号線
　測量
　用地買収（一部）

(ｲ) 桜台東部地区

№№  1122  --  11のの再再掲掲  続続きき 年度別の取組計画

令和６年度 令和７年度 令和８年度 計令和８年度目標
令和５年度末の

現況

合意形成活動※3

計画12　事業No.12－1の再掲
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令和６年度～令和８年度の取組

合意形成活動

関係機関調整

策定

―

関係機関調整

基礎調査

合意形成活動

検討

測量

合意形成活動

検討

ロードマップ策定
第一期実施計画策定

測量

稲荷山公園

　合意形成活動

　専門家委員会による
検討

　整備に向けた計画検
討・準備

合意形成活動

設置
検討

検討

合意形成活動

検討

第一期実施計画策定

―

関係機関調整

基礎調査

合意形成活動

検討

ロードマップ策定

大泉井頭公園

　合意形成活動
　
　関係機関調整

　基本計画策定

―

関係機関調整

基礎調査

事 業 実 施 課 ： 土木部　道路公園課

合意形成活動

関係機関調整

策定

事業費（百万円）

戦略
計画 16 練馬のみどりを未来へつなぐ

年度別の取組計画

令和６年度 令和８年度 計

№№  1166  --  11

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和７年度

稲荷山公園と大泉井頭公園について、みどりのネットワークの拠点としての機能を充実させるため、
都市計画公園区域に決定されている未開設部分の整備に向けた検討を進めます。
稲荷山公園は、「稲荷山公園の整備に関する専門家委員会」による検討を踏まえ、段階的な整備の
ロードマップを策定し、第一期実施計画の策定を目指します。
　大泉井頭公園は、基本計画の策定に向けた検討を進めます。

１　みどりの拠点づくりを進める長期プロジェクト
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調整
一部開園

調整
公園整備に向けた
東京都との調整

調整

年度別の取組計画

令和６年度 令和８年度

№№  1166  --  22

令和８年度目標

２　練馬城址公園をにぎわいの拠点に

令和７年度

調整

練馬城址公園は、令和５年５月に一部開園し、６月にはスタジオツアー施設が開業しました。引き続
き、区の求める「緑と水」、「広域防災拠点」、「にぎわい」の機能を備えた公園の実現や、公園外周道
路の拡幅に向け、東京都や関係者と調整します。

調整

令和５年度末の
現況

計

事業費（百万円）

企画部　企画課
土木部　計画課

事 業 実 施 課 ：

令和６年度～令和８年度の取組

合意形成活動

関係機関調整

策定

―

関係機関調整

基礎調査

合意形成活動

検討

測量

合意形成活動

検討

ロードマップ策定
第一期実施計画策定

測量

稲荷山公園

　合意形成活動

　専門家委員会による
検討

　整備に向けた計画検
討・準備

合意形成活動

設置
検討

検討

合意形成活動

検討

第一期実施計画策定

―

関係機関調整

基礎調査

合意形成活動

検討

ロードマップ策定

大泉井頭公園

　合意形成活動
　
　関係機関調整

　基本計画策定

―

関係機関調整

基礎調査

事 業 実 施 課 ： 土木部　道路公園課

合意形成活動

関係機関調整

策定

事業費（百万円）

戦略
計画 16 練馬のみどりを未来へつなぐ

年度別の取組計画

令和６年度 令和８年度 計

№№  1166  --  11

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和７年度

稲荷山公園と大泉井頭公園について、みどりのネットワークの拠点としての機能を充実させるため、
都市計画公園区域に決定されている未開設部分の整備に向けた検討を進めます。
稲荷山公園は、「稲荷山公園の整備に関する専門家委員会」による検討を踏まえ、段階的な整備の
ロードマップを策定し、第一期実施計画の策定を目指します。
　大泉井頭公園は、基本計画の策定に向けた検討を進めます。

１　みどりの拠点づくりを進める長期プロジェクト
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①

②

③

④

⑤

★
⑥

★
⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

★
⑫

★
⑬

★
⑭

整備 整備（完了）

(仮称)南田中
の森緑地 ―

―

―

整備（完了）

設計（完了）

(仮称)田柄二
丁目公園

設計（一部）

整備

設計

―

(仮称)西本村
の森緑地

事業認可
用地買収

設計

設計（完了）

設計（完了）

用地買収

整備（完了）

整備（完了）

設計（完了）
事業認可
用地買収

測量 設計

整備完了　４か所
設計　　　　２か所
用地買収　１か所

―

(仮称)大泉学園
町六丁目公園

事業認可
用地買収

設計 整備 整備（完了）設計

設計
整備

石神井松の風

文化公園※1

設計

整備

設計

おくらやまの森
緑地 ― ― ―

事業認可
用地買収

―
こどもの森緑
地

事業認可
用地買収

設計

整備
用地買収

設計

測量 設計

(仮称)北町六
丁目公園 設計

整備（完了)

令和８年度

３　特色ある公園等の整備  

年度別の取組計画

整備完了 10か所
　　新設　４か所
　　拡張　４か所
　　改修　２か所

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
計令和６年度

整備完了 10か所
　　新設　４か所
　　拡張　４か所
　　改修　２か所

整備 ―
用地買収

設計

№№  1166  --  33

拡張　７か所

設計 ―

事業認可
用地買収

設計
設計 設計（一部）

西大泉こさくっ
ぱら緑地 ―

事業認可
用地買収

設計

用地買収

(仮称)松山の
森緑地 整備

設計

整備（完了）
事業認可
用地買収

― 整備（完了）

やくも公園
―測量

どんぐり山の森
緑地 整備

中ノ宮竹林公
園

設計

新設　７か所

―

整備完了　４か所
設計  　　　３か所

―

スポーツができる公園や地域のみどりを活かした公園など、拠点となる大規模で特色ある公園の整
備を進めます。あわせて、暮らしに潤いをもたらす身近な公園を整備します。

(仮称)石神井
台六丁目緑地

令和７年度
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★
⑮

★
⑯

改修　２か所

設計・整備の費用は事業No.21－1に計上しています。

たけした公園

平成つつじ公
園 ― 整備 ―

整備

事 業 実 施 課 ：

※１・・・

令和８年度

年度別の取組計画

土木部　道路公園課、計画課
環境部　みどり推進課
地域文化部　スポーツ振興課

令和７年度

設計

整備（完了）

事業費（百万円）

計令和６年度
令和５年度末の

現況

整備完了　２か所

設計 設計

整備（完了）

―

№№  1166  --  33  続続きき

令和８年度目標

【公園整備箇所図】

②（仮称）大泉学園町六丁目公園

④（仮称）西本村の森緑地

①（仮称）石神井台六丁目緑地

⑧石神井松の風文化公園

⑤（仮称）松山の森緑地

⑨どんぐり山の森緑地

③（仮称）北町六丁目公園

⑪中ノ宮竹林公園

⑩やくも公園

⑯たけした公園

⑮平成つつじ公園

⑭こどもの森緑地

⑦（仮称）南田中の森緑地

⑫西大泉こさくっぱら緑地 ⑥（仮称）田柄二丁目公園

⑬おくらやまの森緑地

①

②

③

④

⑤

★
⑥

★
⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

★
⑫

★
⑬

★
⑭

整備 整備（完了）

(仮称)南田中
の森緑地 ―

―

―

整備（完了）

設計（完了）

(仮称)田柄二
丁目公園

設計（一部）

整備

設計

―

(仮称)西本村
の森緑地

事業認可
用地買収

設計

設計（完了）

設計（完了）

用地買収

整備（完了）

整備（完了）

設計（完了）
事業認可
用地買収

測量 設計

整備完了　４か所
設計　　　　２か所
用地買収　１か所

―

(仮称)大泉学園
町六丁目公園

事業認可
用地買収

設計 整備 整備（完了）設計

設計
整備

石神井松の風

文化公園※1

設計

整備

設計

おくらやまの森
緑地 ― ― ―

事業認可
用地買収

―
こどもの森緑
地

事業認可
用地買収

設計

整備
用地買収

設計

測量 設計

(仮称)北町六
丁目公園 設計

整備（完了)

令和８年度

３　特色ある公園等の整備  

年度別の取組計画

整備完了 10か所
　　新設　４か所
　　拡張　４か所
　　改修　２か所

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
計令和６年度

整備完了 10か所
　　新設　４か所
　　拡張　４か所
　　改修　２か所

整備 ―
用地買収

設計

№№  1166  --  33

拡張　７か所

設計 ―

事業認可
用地買収

設計
設計 設計（一部）

西大泉こさくっ
ぱら緑地 ―

事業認可
用地買収

設計

用地買収

(仮称)松山の
森緑地 整備

設計

整備（完了）
事業認可
用地買収

― 整備（完了）

やくも公園
―測量

どんぐり山の森
緑地 整備

中ノ宮竹林公
園

設計

新設　７か所

―

整備完了　４か所
設計  　　　３か所

―

スポーツができる公園や地域のみどりを活かした公園など、拠点となる大規模で特色ある公園の整
備を進めます。あわせて、暮らしに潤いをもたらす身近な公園を整備します。

(仮称)石神井
台六丁目緑地

令和７年度
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№№  1166  --  44

事 業 実 施 課 ： 土木部　道路公園課、維持保全担当課、計画課

４　既存公園の改修・公園トイレのリニューアル　★

①各公園の持つ機能や特徴等を踏まえて公園等改修計画を策定し、計画的な改修を進めます。
②令和５年度策定の公園等トイレ改修等基本計画に基づき、リニューアルに取り組みます。

― ― ２か所 ― ２か所

検討

計

策定 策定調査

②公園トイレのリ
ニューアル

　公園等トイレ改修等
基本計画に基づく修繕
計６か所

令和６年度 令和７年度

年度別の取組計画

令和８年度目標 令和８年度

事業費（百万円）

令和５年度末の
現況

２か所 ２か所 ６か所

※１・・・ 公園改修に伴うリニューアルの費用は、事業No.16－3に計上しています。

策定 ２か所

―

　公園改修に伴うリ
ニューアル

計２か所※1

①公園等改修計画の
策定
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★

検討・調整
・補助135号線

（補助230号線交差
部）

・補助230号線
（青梅街道～新青
梅街道間）　など

都市インフラの整備に
あわせたみどりの創出

国や東京都などの事業主体に働きかけ、都市計画道路や河川の整備にあわせ、街路樹等による緑
化を進めます。
　また、幹線道路沿道のまちづくりを進める際にも、公園・緑地を整備し、みどりの創出を図ります。
田柄川緑道（練馬一般区道 号線および 号線）について、道路機能の改善とみどりの
軸にふさわしい再整備を行います。
大泉学園通りのサクラ並木の健全度を診断し、結果に基づき伐採・植替などを行い健全な樹木を維
持します。

関係機関への働き
かけ・調整

計

働きかけ・調整
・放射35・36号線
・外環の２　など

・石神井川河川改
修

検討・調整
整備内容の検討・

調整

田柄川緑道（練馬一般
区道42-133号線およ
び42-205号線）再整備

設計 ― 測量

全体樹木診断
外観診断 161本
機器診断　48本

更新15本

令和５年度末の
現況

５　みどりの軸における緑化の推進と維持

№№  1166  --  55

令和８年度目標

年度別の取組計画

フォローアップ診断
36本

更新　計85本

―

更新５本

設計

都市整備部
土木部　計画課、維持保全担当課

事 業 実 施 課 ：

事業費（百万円）

改修方針検討

全体樹木診断
外観診断 161本
機器診断　48本

更新５本

令和８年度令和６年度

検討・調整 検討・調整

令和７年度

働きかけ・調整働きかけ・調整 働きかけ・調整

設計

―

更新５本

サクラ並木の維持

　全体樹木診断
　　外観診断 161本
　　機器診断　48本

　更新　計100本

№№  1166  --  44

事 業 実 施 課 ： 土木部　道路公園課、維持保全担当課、計画課

４　既存公園の改修・公園トイレのリニューアル　★

①各公園の持つ機能や特徴等を踏まえて公園等改修計画を策定し、計画的な改修を進めます。
②令和５年度策定の公園等トイレ改修等基本計画に基づき、リニューアルに取り組みます。

― ― ２か所 ― ２か所

検討

計

策定 策定調査

②公園トイレのリ
ニューアル

　公園等トイレ改修等
基本計画に基づく修繕
計６か所

令和６年度 令和７年度

年度別の取組計画

令和８年度目標 令和８年度

事業費（百万円）

令和５年度末の
現況

２か所 ２か所 ６か所

※１・・・ 公園改修に伴うリニューアルの費用は、事業No.16－3に計上しています。

策定 ２か所

―

　公園改修に伴うリ
ニューアル

計２か所※1

①公園等改修計画の
策定
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★

①緑化基準の改正

　公共施設の緑化基準
の改正

　民間施設の緑化基準
の条例改正

②（仮称）沿道緑化サ
ポートプロジェクトの試
行・検証

①民有の樹林地のうち、みどりの軸沿いの樹林地や良好な屋敷林 については、保全制度（保護樹林、
憩いの森等）の適用や、都市計画緑地の決定に向け、所有者との合意形成を進めます。
②保護樹木などの所有者の負担軽減と適切な剪定を促進するため、補助を拡充します。

①樹林地の保全

　合意形成活動

　都市計画決定
　　計15か所

合意形成活動

２か所

６　重要な樹林地などの保全

― 調査

①多くの人の目に触れるみどりを増やすため、沿道緑化を誘導する緑化基準へと見直します。
②住宅事情や区民ニーズを調査し、調査結果を踏まえて、みどりの協定制度の見直しなどを行い、緑
化から管理までサポートする仕組みを検討します。

改正

改正

年度別の取組計画№№  1166  --  77

令和８年度令和８年度目標

事 業 実 施 課 ：

令和５年度末の
現況

令和７年度

合意形成活動

２か所

検討

合意形成活動

計９か所

合意形成活動

２か所

―

改正

計

検討

検討

令和５年度末の
現況

令和６年度

合意形成活動

６か所

事業費（百万円）

環境部　みどり推進課事 業 実 施 課 ：

実施 充実

№№  1166  --  66

令和８年度

７　地域ぐるみでの沿道緑化の推進　★

令和６年度 計

令和８年度目標

環境部　みどり推進課

事業費（百万円）

②補助制度の充実 充実 実施

年度別の取組計画

令和７年度

改正

調査

検討
試行

試行
検証

試行
検証

―

検討
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★

★

★

★
（仮称）憩いの森こ
どもフェスタの実
施・充実

― 実施

事 業 実 施 課 ：
環境部　みどり推進課
土木部　道路公園課

事業費（百万円）

№№  1166  --  88

令和８年度目標
令和５年度末の

現況

年度別の取組計画

令和６年度 令和８年度 計

充実

育成・促進

働きかけ

実施

充実 充実

つながるカレッジ
（コミュニティ・ガー
デナーコース、ねり
まの森維持管理
コース）の実施

実施

実施

検討

実施 実施

③みどりの魅力を伝える情報発信の強化

（仮称）ねりまみど
りフェスタの開催

― 調整

実施

開催 開催

①みどりの活動を支える人材の育成

落ち葉清掃活動の
実施

本格実施 実施

令和７年度

①区民が気軽に参加できる活動として、ボランティアによる落ち葉清掃を行います。事業の企画や当
日の運営など、活動を支えるサポーターを育成します。また、つながるカレッジねりまのみどり分野の
実施により、みどりに関する活動の中心的な役割を担える人材を育成します。
②公園や憩いの森の区民管理の拡充に向け、地域の団体へ働きかけを行います。憩いの森が、地域
でより親しまれる森となるよう、自然観察会や維持・管理に関わる体験会の開催などを支援し、管理団
体と地域住民との交流を促進します。
③みどりを育むムーブメントの輪を広げるため、区民活動や区の取組などを総合的に紹介するイベン
トを開催し、みどりの魅力を伝える情報発信を強化します。

８　みどりを育むムーブメントの輪を広げる

地域住民との交流
支援

― 実施 実施 実施 実施

②地域に根差した活動の拡充・支援

運営サポーターの
育成・運営への参
加の促進

― 育成・促進 育成・促進 育成・促進

公園・憩いの森の
区民管理の拡充

働きかけ（公園）
区民管理９か所（憩

いの森）
働きかけ 働きかけ 働きかけ

実施 実施

★

①緑化基準の改正

　公共施設の緑化基準
の改正

　民間施設の緑化基準
の条例改正

②（仮称）沿道緑化サ
ポートプロジェクトの試
行・検証

①民有の樹林地のうち、みどりの軸沿いの樹林地や良好な屋敷林 については、保全制度（保護樹林、
憩いの森等）の適用や、都市計画緑地の決定に向け、所有者との合意形成を進めます。
②保護樹木などの所有者の負担軽減と適切な剪定を促進するため、補助を拡充します。

①樹林地の保全

　合意形成活動

　都市計画決定
　　計15か所

合意形成活動

２か所

６　重要な樹林地などの保全

― 調査

①多くの人の目に触れるみどりを増やすため、沿道緑化を誘導する緑化基準へと見直します。
②住宅事情や区民ニーズを調査し、調査結果を踏まえて、みどりの協定制度の見直しなどを行い、緑
化から管理までサポートする仕組みを検討します。

改正

改正

年度別の取組計画№№  1166  --  77

令和８年度令和８年度目標

事 業 実 施 課 ：

令和５年度末の
現況

令和７年度

合意形成活動

２か所

検討

合意形成活動

計９か所

合意形成活動

２か所

―

改正

計

検討

検討

令和５年度末の
現況

令和６年度

合意形成活動

６か所

事業費（百万円）

環境部　みどり推進課事 業 実 施 課 ：

実施 充実

№№  1166  --  66

令和８年度

７　地域ぐるみでの沿道緑化の推進　★

令和６年度 計

令和８年度目標

環境部　みどり推進課

事業費（百万円）

②補助制度の充実 充実 実施

年度別の取組計画

令和７年度

改正

調査

検討
試行

試行
検証

試行
検証

―

検討
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令和６年度～令和８年度の取組

★

№№  1177  --  11 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

戦略
計画 17 脱炭素社会の実現に向けた環境施策の展開

１　住宅等の消費エネルギー削減

①新築住宅の環境性能の向上に向け、国や都と連携して、区民・事業者への周知を図り、新築住宅

のＺＥＨ
※１
化を促進します。

②カーボンニュートラル化設備設置等補助金を通じて、既存住宅の省エネ化や再エネ導入を促進し
ます。補助内容は、技術革新の動向や価格の変動等を踏まえて見直します。

②既存住宅の省エネ
化・再エネ導入支援補
助の実施

充実 実施 実施 実施 実施

①新築住宅の環境性
能の向上に向けた啓
発・促進

促進 促進 促進 促進 促進

事業費（百万円）

 ※1・・・ 高断熱・高気密化・高効率設備による省エネ化、太陽光発電などの再エネ導入によって正味（ネット）消費エネルギー量
をおおむねゼロ以下とした住宅のこと。

事 業 実 施 課 ： 環境部　環境課
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★

№№  1177  --  22 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

２　環境に配慮したライフスタイルの推進

①事業者や環境活動団体等の環境学習プログラムを積極的に活用し、環境について学び、体験する
機会の拡充を図ります。
②リサイクルセンターは、総合的な環境学習拠点を目指し、脱炭素の必要性や対策等に係る情報を
発信し、区民・事業者の自主的な行動の支援に取り組みます。
③ 吸収量の分かる樹木プレートを活用した環境学習、エコライフチェックのデジタル化、ねりま環

境まなびフェスタの本格実施など、子ども向けの環境学習を充実します。

②総合的な環境学習
拠点としての事業のモ
デル実施

検討 方針策定 準備 モデル実施 モデル実施

①事業者等の環境学
習プログラムの活用

充実 実施 実施 実施 実施

事業費（百万円）

事 業 実 施 課 ： 環境部　環境課、清掃リサイクル課

③子ども向け環境学習
の充実

検討 充実 充実 充実 充実

令和６年度～令和８年度の取組

★

№№  1177  --  11 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

戦略
計画 17 脱炭素社会の実現に向けた環境施策の展開

１　住宅等の消費エネルギー削減

①新築住宅の環境性能の向上に向け、国や都と連携して、区民・事業者への周知を図り、新築住宅

のＺＥＨ
※１
化を促進します。

②カーボンニュートラル化設備設置等補助金を通じて、既存住宅の省エネ化や再エネ導入を促進し
ます。補助内容は、技術革新の動向や価格の変動等を踏まえて見直します。

②既存住宅の省エネ
化・再エネ導入支援補
助の実施

充実 実施 実施 実施 実施

①新築住宅の環境性
能の向上に向けた啓
発・促進

促進 促進 促進 促進 促進

事業費（百万円）

 ※1・・・ 高断熱・高気密化・高効率設備による省エネ化、太陽光発電などの再エネ導入によって正味（ネット）消費エネルギー量
をおおむねゼロ以下とした住宅のこと。

事 業 実 施 課 ： 環境部　環境課
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★

３　区の率先行動　

①区立施設等については、照明の 化や高効率設備の導入等による省エネ化、太陽光発電設備
等の再エネ導入を推進します。新築・改築時は、建物の用途や特性等を踏まえて、原則として一次エ
ネルギー消費量の30～50％以上の削減を目指します。
②低炭素電力や再エネ電力など、環境に配慮した電力の調達の検討を進めます。

③公用車を計画的にEV等の電動車
※1
に切り替えます。

№№  1177  --  33 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度

区役所照明のLED
化

設計
設計
工事

工事 工事 工事

計

①区立施設等の省エネ化・再エネ導入

区立施設への再エ
ネ導入

改修改築に伴う導入
※２

　小中学校18か所
　区立施設14か所

16か所
13か所

―
―

１か所
１か所

１か所
―

２か所
１か所

※３による再エ
ネ導入 設置場所の選定 導入準備 運用開始 継続 導入

③公用車の電動化の
拡大

電動車　47台 ９台 拡大 拡大 拡大

②環境に配慮した電力
調達

検討 検討 拡大 拡大 拡大

　※3・・・ 発電事業者が電気利用者の建物や敷地などに太陽光発電設備を設置し、電気利用者は発電された電気を使い、電気
料金を発電事業者に支払う電力契約のこと。

事 業 実 施 課 ：
環境部　環境課
教育振興部　学校施設課

事業費（百万円）

　※1・・・ 電気自動車（EV）、燃料電池自動車（FCV）、プラグインハイブリッド自動車（PHV）、ハイブリッド自動車（HV）
　※2・・・ 事業費は事業No.4－3、No.6－3、No.7－4に計上しています。

★
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★

★

４　ごみの減量・資源化の推進

①デジタルツールを活用した普及啓発やプラスチックごみ削減の意識向上につながる啓発に取り組
み、ごみの発生抑制・適正排出を推進します。
②使用済みペットボトルを新たなペットボトルにリサイクルする「ボトル ボトル」の取組を、事業者と連
携して進めます。
③容器包装プラスチックに加え、新たに製品プラスチックの分別回収・資源化を開始します。

充実 充実 充実 充実

№№  1177  --  44 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度 計

事 業 実 施 課 ： 環境部　環境課、清掃リサイクル課

事業費（百万円）

③製品プラスチックの
分別回収・資源化の開
始

調査
再商品化事業者選

定
再商品化計画認定

手続
区民周知

開始
開始

②事業者と連携したボ
トルtoボトルの取組

協議 実施 実施 実施 実施

①普及啓発の充実 実施

★

３　区の率先行動　

①区立施設等については、照明の 化や高効率設備の導入等による省エネ化、太陽光発電設備
等の再エネ導入を推進します。新築・改築時は、建物の用途や特性等を踏まえて、原則として一次エ
ネルギー消費量の30～50％以上の削減を目指します。
②低炭素電力や再エネ電力など、環境に配慮した電力の調達の検討を進めます。

③公用車を計画的にEV等の電動車
※1
に切り替えます。

№№  1177  --  33 年度別の取組計画

令和８年度目標
令和５年度末の

現況
令和６年度 令和７年度 令和８年度

区役所照明のLED
化

設計
設計
工事

工事 工事 工事

計

①区立施設等の省エネ化・再エネ導入

区立施設への再エ
ネ導入

改修改築に伴う導入
※２

　小中学校18か所
　区立施設14か所

16か所
13か所

―
―

１か所
１か所

１か所
―

２か所
１か所

※３による再エ
ネ導入 設置場所の選定 導入準備 運用開始 継続 導入

③公用車の電動化の
拡大

電動車　47台 ９台 拡大 拡大 拡大

②環境に配慮した電力
調達

検討 検討 拡大 拡大 拡大

　※3・・・ 発電事業者が電気利用者の建物や敷地などに太陽光発電設備を設置し、電気利用者は発電された電気を使い、電気
料金を発電事業者に支払う電力契約のこと。

事 業 実 施 課 ：
環境部　環境課
教育振興部　学校施設課

事業費（百万円）

　※1・・・ 電気自動車（EV）、燃料電池自動車（FCV）、プラグインハイブリッド自動車（PHV）、ハイブリッド自動車（HV）
　※2・・・ 事業費は事業No.4－3、No.6－3、No.7－4に計上しています。

★
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