
工事名 新たな小中一貫教育校校舎等改築工事

工期 自　2023.10.16 至　2026.11.30 立花・太平・増島建設共同企業体

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

内装下地工事 内装仕上げ工事 内装仕上げ工事 内装仕上げ工事

塗装下地補修 外壁塗装 外壁塗装 外壁塗装

廃棄物保管庫建設 廃棄物保管庫・主事倉庫建設 廃棄物保管庫・主事倉庫建設 廃棄物保管庫・主事倉庫建設

内外装解体工事 内外装解体工事 構造体解体工事 構造体解体工事

渡り廊下建設

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ △ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ △

雨水排水工事

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

トレーラー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

10ｔダンプ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △

ミキサー車 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

その他トラック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〇　土曜日・日曜日については原則休工とし、４週８休で工事を行う計画としています。 【お問合せ先】

　　　なお悪天候等により休工となった場合は、一部の作業を土曜日に振替えて行う場合があります。 〈工事に関すること〉

　   　また、祝日については工事の進捗状況によっては一部の作業を行う場合があります。 建築 立花・太平・増島建設共同企業体 皆川 03-6909-3401（現場事務所）

　    　振替え等で作業を行う場合には、事前にHP（下記工程表URLから）にてご案内します。 電気 菊池・パイロットエンジニアリング共同企業体

　〇　5/12・28・29・30を雨天により休工としたため、8/2・9・23・30　 機械 山幸・田中建設共同企業体

　　　への振替えを行います。

　〇　パークマンション前の道路については、8月も引き続き工事車両の通行が増加します。

　〇　大型車両の通行については、9：00～17：00の間に断続的に往来があります。

　〇　9月の月間工程表は8月最終週に掲載予定です。

〈改築事業に関すること〉

練馬区施設整備第二課　濱渦、佐々木、山崎　03-5984-2457（直通）

（工程表 ：  https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/gakko/ikkan/ittai/torikumi/kaichikukouji.files/gekkankoutei.pdf）

（その他 ：  https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/gakko/ikkan/ittai/torikumi/kaichikukouji.html）

　　　　　　：振替日（一部の作業を行う日）   　　　　　   　：休工　　　　         　　：祝日作業日（一部の作業を行う日）　       　　　 ：国民の祝日　　　　　

その他の工事

音や振動

南敷地（旧旭丘小学校敷地）

音や振動

　　　　　　　　　 ［凡例］音または振動が生じる作業の量　　○：局所的または少ない　　△：中程度　　◇：多い

大型車両

通行予測

    　　　　　　　 ［凡例］トレーラー・10ｔダンプ・ミキサー車・その他トラックの通行量（延べ台数）　・０台/日　　○：1～30台/日　　△：31～70台　　◇：71～120台

令和7年7月31日
月　間　工　程　表　　【8月】

外構工事

北敷地（旧旭丘中学校敷地）

内装工事

外装工事

付属棟工事

工種

更新日：

7月 8月

中学校体育館解体工事

建物本体

お知らせ

工程表のダウンロー その他の説明会資料等は


