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資料１ 

令和７年１月 22日  

教育振興部学校施設課  

 

 

長寿命化改修工事について 
 

 

区立学校施設は、半数以上が築50年を経過し老朽化が進んでいるため、今後、改修・改築

による施設の更新が必要となっています。そこで、区では「練馬区学校施設管理基本計画」

を定め、改修・改築による更新が必要な施設について、コンクリートの圧縮強度、中性化状

況などに基づき、長寿命化の適否を判断し、長寿命化に適する施設に選定された場合は、下

記のとおり、原則として、築60年を目途に長寿命化改修工事を実施します。 

 

                   記 

１ 長寿命化の目的 

長寿命化改修工事によって「児童生徒の安全確保」・「良好な教育環境の維持」・「社会情

勢の変化に合わせた改修」を図り、目標使用年数を築80年とすることを目的としています。 

 

２ 長寿命化事業の流れ 

  設計期間である基本設計から実施設計までで 2 年程度、工事の実施に 2 年程度の期間が

必要となります。なお、改築同様、施設の立地状況や規模等によって、より長い期間を要

する場合もあります。工事期間中は、校庭に仮設校舎を建設し、引越しを複数回に分けて

行いながら校舎の改修を少しずつ進めていきます。 

 

３ 長寿命化の改修方針 

  学校の長寿命化を行う際には、過去に実施した改修内容を確認し、耐用年数が経過して

いるものを中心に改修項目を検討します。その上で、建物の現況を調査し、状態が悪いも

のは優先的に改修項目として選定します。その際、過去に更新をしており、耐用年数が経

過していなくても状態が良くないものは改修対象として検討します。 



改修概要
対象範囲

⼯事分類
部分場所

屋上防⽔・屋根の塗装改修、外壁改修屋上・屋根・外壁校舎棟・体育館 他外装

建
築

全⾯改修床・壁・天井・背⾯ロッカー普通教室

内装

〃床・壁・天井特別教室
〃〃管理諸室

全⾯改修、⽊製間仕切壁の改修〃廊下・階段

全⾯改修、出⼊⼝建具の更新、⼀部⽞関まわり・外流しの改修〃昇降⼝

全⾯改修〃南校舎トイレ
⼥⼦トイレのブース増設ー北校舎トイレ
フローリング研磨・再塗装、コートラインの更新床体育館

（※資料３ 部屋配置変更の概要を参照）ー校舎棟部屋の配置変更

全⾯更新
天井吊り型（１⽅向吹出し）→ 天井埋め込み（４⽅向吹出し）天井普通教室・特別教室等空調

設
備

全⾯更新
全熱交換機の設置壁・天井〃換気

⼿洗い流しの増設ー南校舎廊下流し
⽼朽化した配管の更新ー校舎棟・外構給・排⽔
照明器具のLED化ー校舎棟照明
⽼朽化した配線の更新ー校舎棟電気

資料２
⽯神井南中学校⻑寿命化改修⼯事 改修項⽬



１階学習室
教材室 書庫会議室2

壁を新設する箇所

改修後の室名

［凡例］

現在の室名

変更を行う部屋

可動間仕切り

理科

昇降口

倉庫

主事室
配膳室

倉庫

図書室

(金工)

技術 教育作品

(生徒更衣)(体育教材)（木工準備） (職員更衣)

保健室

(教育相談)

相談室準備室保管庫

(保健)

生徒
更衣室

体育
教材室

(パソコン)

会議室1

(会議) (金工準備)

DS

普通教室 普通教室 普通教室
(2-3) (2-2) (2-1)

調理室

準備室
普通教室 普通教室 普通教室

(3-3) (3-2) (3-1)

調理 普通教室

(3-4)

普通教室

(2-4) 理科
準備室

第２理科室

(被服)
(被服準備)

美術
準備室

美術室

４階 ﾏｲｽﾃｯﾌﾟ
ｱｯﾌﾟﾙｰﾑ学習室1

４階
学習室2

被服室

(図書) (書庫)

作品
保管庫

(PTA)

PTA室 生徒会室

音楽室

準備室1

音楽
音楽準備室2

(4階学習)(ﾏｲｽﾃｯﾌﾟ)
普通教室
(1-4)

放送室

準備室

職員室

(印刷)

職員

更衣室

(第２理科)

被服

準備室

(教材)(生徒会)(職員) (事務) (校長) (応接)

学習室校長室 応接室 事務室 印刷室

第１理科室

○○室△△室

廊下

廊下 廊下

廊下

廊下 廊下

廊下 廊下

（×××）

普通教室
(1-3)

普通教室
(1-2)

普通教室
(1-1)

トイレ:全面改修

女子ﾄｲﾚ:ﾌﾞｰｽ増設

女子ﾄｲﾚ:ﾌﾞｰｽ増設

トイレ:全面改修 トイレ:全面改修

女子ﾄｲﾚ:ﾌﾞｰｽ増設

女子ﾄｲﾚ:ﾌﾞｰｽ増設

トイレ:全面改修

(木工)

技術室

（金工・木工）

１階 ３階

２階 ４階

■部屋配置変更の概要

06617603
テキストボックス
資料３



令和８年度令和７年度
３学期２学期１学期３学期２学期１学期

• 令和６年度末〜令和８年度末の約２年間で⼯事を実施
• 仮設校舎を校庭に建設し、⼀部の校舎機能を移転しながら施⼯
• 令和７年度夏、冬および令和８年度夏の計３回引っ越しを実施

※⼯事⼯程や⼯事ステップの詳細については、 資料５ を参照

仮設校舎
建設

引っ越し①
（夏休み）

改修⼯事

引っ越し③
（夏休み）

引っ越し②
（冬休み）

仮設校舎
解体 校庭整備

３年⽣は仮設校舎へ
（１･２年⽣は既存校舎）

１･２年⽣は仮設校舎へ
（３年⽣は既存校舎）

※夏休み中は
体育館が使⽤不可

（主に南校舎を改修） （主に北校舎・渡り廊下を改修）

※⼯事期間中はグラウンドの約半分の範囲が使⽤不可

資料４
⽯神井南中学校⻑寿命化改修⼯事 ⼯事スケジュールの概要



■工事ステップおよび工事工程■工事ステップおよび工事工程■工事ステップおよび工事工程■工事ステップおよび工事工程■工事ステップおよび工事工程■工事ステップおよび工事工程■工事ステップおよび工事工程

…部分的な工事…部分的な工事…部分的な工事…部分的な工事…部分的な工事…部分的な工事…部分的な工事

校庭校庭校庭校庭校庭校庭校庭

北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎

校庭校庭校庭校庭校庭校庭校庭

体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館 南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎

校庭校庭校庭校庭校庭校庭校庭
工事工事工事工事工事工事工事

ヤードヤードヤードヤードヤードヤードヤード

（約2300㎡）（約2300㎡）（約2300㎡）（約2300㎡）（約2300㎡）（約2300㎡）（約2300㎡）

西側西側西側西側西側西側西側 東側東側東側東側東側東側東側

グラウンド整備グラウンド整備グラウンド整備グラウンド整備グラウンド整備グラウンド整備グラウンド整備

校庭校庭校庭校庭校庭校庭校庭
工事工事工事工事工事工事工事

ヤードヤードヤードヤードヤードヤードヤード 校庭校庭校庭校庭校庭校庭校庭
工事工事工事工事工事工事工事
ヤードヤードヤードヤードヤードヤードヤード

校庭校庭校庭校庭校庭校庭校庭

北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎

工事工事工事工事工事工事工事
ヤードヤードヤードヤードヤードヤードヤード 校庭校庭校庭校庭校庭校庭校庭

西側西側西側西側西側西側西側 東側東側東側東側東側東側東側

グラウンド整備グラウンド整備グラウンド整備グラウンド整備グラウンド整備グラウンド整備グラウンド整備 校庭校庭校庭校庭校庭校庭校庭

（約3300㎡）（約3300㎡）（約3300㎡）（約3300㎡）（約3300㎡）（約3300㎡）（約3300㎡）

南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館

北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎

〔約５カ月〕〔約５カ月〕〔約５カ月〕〔約５カ月〕〔約５カ月〕〔約５カ月〕〔約５カ月〕 〔約１カ月〕〔約１カ月〕〔約１カ月〕〔約１カ月〕〔約１カ月〕〔約１カ月〕〔約１カ月〕 〔約７カ月〕〔約７カ月〕〔約７カ月〕〔約７カ月〕〔約７カ月〕〔約７カ月〕〔約７カ月〕

〔約1.5カ月〕〔約1.5カ月〕〔約1.5カ月〕〔約1.5カ月〕〔約1.5カ月〕〔約1.5カ月〕〔約1.5カ月〕〔約1.5カ月〕〔約1.5カ月〕〔約1.5カ月〕〔約1.5カ月〕〔約1.5カ月〕〔約1.5カ月〕〔約1.5カ月〕〔約３カ月〕〔約３カ月〕〔約３カ月〕〔約３カ月〕〔約３カ月〕〔約３カ月〕〔約３カ月〕〔約１カ月〕〔約１カ月〕〔約１カ月〕〔約１カ月〕〔約１カ月〕〔約１カ月〕〔約１カ月〕

〔約４カ月〕〔約４カ月〕〔約４カ月〕〔約４カ月〕〔約４カ月〕〔約４カ月〕〔約４カ月〕Ｒ６.３学期～Ｒ７.１学期（step1）Ｒ６.３学期～Ｒ７.１学期（step1）Ｒ６.３学期～Ｒ７.１学期（step1）Ｒ６.３学期～Ｒ７.１学期（step1）Ｒ６.３学期～Ｒ７.１学期（step1）Ｒ６.３学期～Ｒ７.１学期（step1）Ｒ６.３学期～Ｒ７.１学期（step1） Ｒ７夏休み（step2）Ｒ７夏休み（step2）Ｒ７夏休み（step2）Ｒ７夏休み（step2）Ｒ７夏休み（step2）Ｒ７夏休み（step2）Ｒ７夏休み（step2） Ｒ７.２学期（step3）Ｒ７.２学期（step3）Ｒ７.２学期（step3）Ｒ７.２学期（step3）Ｒ７.２学期（step3）Ｒ７.２学期（step3）Ｒ７.２学期（step3） Ｒ７.３学期～Ｒ８.１学期（step4）Ｒ７.３学期～Ｒ８.１学期（step4）Ｒ７.３学期～Ｒ８.１学期（step4）Ｒ７.３学期～Ｒ８.１学期（step4）Ｒ７.３学期～Ｒ８.１学期（step4）Ｒ７.３学期～Ｒ８.１学期（step4）Ｒ７.３学期～Ｒ８.１学期（step4）

Ｒ８夏休み（step5）Ｒ８夏休み（step5）Ｒ８夏休み（step5）Ｒ８夏休み（step5）Ｒ８夏休み（step5）Ｒ８夏休み（step5）Ｒ８夏休み（step5） Ｒ８.２学期（step6）Ｒ８.２学期（step6）Ｒ８.２学期（step6）Ｒ８.２学期（step6）Ｒ８.２学期（step6）Ｒ８.２学期（step6）Ｒ８.２学期（step6） Ｒ８.２学期～３学期（step7）Ｒ８.２学期～３学期（step7）Ｒ８.２学期～３学期（step7）Ｒ８.２学期～３学期（step7）Ｒ８.２学期～３学期（step7）Ｒ８.２学期～３学期（step7）Ｒ８.２学期～３学期（step7） Ｒ８.３学期（step8）Ｒ８.３学期（step8）Ｒ８.３学期（step8）Ｒ８.３学期（step8）Ｒ８.３学期（step8）Ｒ８.３学期（step8）Ｒ８.３学期（step8）

北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎 北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎 北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎

北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎 北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎北校舎

南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎 南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎 南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎

南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎 南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎 南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館 体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館 体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館

体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館

工事step工事step工事step工事step工事step工事step工事step

４４４４４４４ ４４４４４４４５５５５５５５ ６６６６６６６ ７７７７７７７ ８８８８８８８ ９９９９９９９ 10101010101010 11111111111111 12121212121212 １１１１１１１ ２２２２２２２ ３３３３３３３ ５５５５５５５ ６６６６６６６ ７７７７７７７ ８８８８８８８ ９９９９９９９ 10101010101010 11111111111111 12121212121212 １１１１１１１ ２２２２２２２ ３３３３３３３３３３３３３３

令和７年度令和７年度令和７年度令和７年度令和７年度令和７年度令和７年度 令和８年度令和８年度令和８年度令和８年度令和８年度令和８年度令和８年度

外部外部外部外部外部外部外部

内部内部内部内部内部内部内部

外部外部外部外部外部外部外部

内部内部内部内部内部内部内部

外部外部外部外部外部外部外部

内部内部内部内部内部内部内部

学校予定学校予定学校予定学校予定学校予定学校予定学校予定

年度年度年度年度年度年度年度

月月月月月月月

引越し引越し引越し引越し引越し引越し引越し

仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎

付属建物付属建物付属建物付属建物付属建物付属建物付属建物

校庭校庭校庭校庭校庭校庭校庭

南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎南校舎

体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館

北校舎・渡り廊下北校舎・渡り廊下北校舎・渡り廊下北校舎・渡り廊下北校舎・渡り廊下北校舎・渡り廊下北校舎・渡り廊下

凡例凡例凡例凡例凡例凡例凡例

…使用中の建物…使用中の建物…使用中の建物…使用中の建物…使用中の建物…使用中の建物…使用中の建物

…全面的な工事…全面的な工事…全面的な工事…全面的な工事…全面的な工事…全面的な工事…全面的な工事

…運動場…運動場…運動場…運動場…運動場…運動場…運動場

…仮囲い…仮囲い…仮囲い…仮囲い…仮囲い…仮囲い…仮囲い

…グラウンド整備…グラウンド整備…グラウンド整備…グラウンド整備…グラウンド整備…グラウンド整備…グラウンド整備

…外部足場…外部足場…外部足場…外部足場…外部足場…外部足場…外部足場

…引越し（既存⇔仮設校舎）…引越し（既存⇔仮設校舎）…引越し（既存⇔仮設校舎）…引越し（既存⇔仮設校舎）…引越し（既存⇔仮設校舎）…引越し（既存⇔仮設校舎）…引越し（既存⇔仮設校舎）

…引越し（既存校舎内）…引越し（既存校舎内）…引越し（既存校舎内）…引越し（既存校舎内）…引越し（既存校舎内）…引越し（既存校舎内）…引越し（既存校舎内）

…利用できない出入口…利用できない出入口…利用できない出入口…利用できない出入口…利用できない出入口…利用できない出入口…利用できない出入口

…給食搬入動線…給食搬入動線…給食搬入動線…給食搬入動線…給食搬入動線…給食搬入動線…給食搬入動線

…生徒・一般利用動線…生徒・一般利用動線…生徒・一般利用動線…生徒・一般利用動線…生徒・一般利用動線…生徒・一般利用動線…生徒・一般利用動線

…工事動線…工事動線…工事動線…工事動線…工事動線…工事動線…工事動線

仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎

（建設）（建設）（建設）（建設）（建設）（建設）（建設）

仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎 仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎 仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎

仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎 仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎

（解体）（解体）（解体）（解体）（解体）（解体）（解体）

掘削工事（前半）掘削工事（前半）掘削工事（前半）掘削工事（前半）掘削工事（前半）掘削工事（前半）掘削工事（前半）

掘削工事掘削工事掘削工事掘削工事掘削工事掘削工事掘削工事
（後半）（後半）（後半）（後半）（後半）（後半）（後半）

掘削工事掘削工事掘削工事掘削工事掘削工事掘削工事掘削工事

しつつ工事）しつつ工事）しつつ工事）しつつ工事）しつつ工事）しつつ工事）しつつ工事）
（通行を確保（通行を確保（通行を確保（通行を確保（通行を確保（通行を確保（通行を確保

※現時点での想定であり、今後変更となる場合があります。※現時点での想定であり、今後変更となる場合があります。※現時点での想定であり、今後変更となる場合があります。※現時点での想定であり、今後変更となる場合があります。※現時点での想定であり、今後変更となる場合があります。※現時点での想定であり、今後変更となる場合があります。※現時点での想定であり、今後変更となる場合があります。

夏休み夏休み夏休み夏休み夏休み夏休み夏休み 夏休み夏休み夏休み夏休み夏休み夏休み夏休み１学期１学期１学期１学期１学期１学期１学期 ２学期２学期２学期２学期２学期２学期２学期 ２学期２学期２学期２学期２学期２学期２学期 ３学期３学期３学期３学期３学期３学期３学期

step1step1step1step1step1step1step1 step2step2step2step2step2step2step2 step3step3step3step3step3step3step3 step4step4step4step4step4step4step4 step5step5step5step5step5step5step5 step6step6step6step6step6step6step6 step7step7step7step7step7step7step7 step8step8step8step8step8step8step8

３学期３学期３学期３学期３学期３学期３学期 １学期１学期１学期１学期１学期１学期１学期

足場設置足場設置足場設置足場設置足場設置足場設置足場設置 外装工事外装工事外装工事外装工事外装工事外装工事外装工事

内装工事（１Ｆ）内装工事（１Ｆ）内装工事（１Ｆ）内装工事（１Ｆ）内装工事（１Ｆ）内装工事（１Ｆ）内装工事（１Ｆ） 内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事

内装工事（１Ｆ）内装工事（１Ｆ）内装工事（１Ｆ）内装工事（１Ｆ）内装工事（１Ｆ）内装工事（１Ｆ）内装工事（１Ｆ）

足場設置足場設置足場設置足場設置足場設置足場設置足場設置 外装工事外装工事外装工事外装工事外装工事外装工事外装工事

内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事

内外装工事（体育倉庫）内外装工事（体育倉庫）内外装工事（体育倉庫）内外装工事（体育倉庫）内外装工事（体育倉庫）内外装工事（体育倉庫）内外装工事（体育倉庫）

内装工事（２Ｆ）内装工事（２Ｆ）内装工事（２Ｆ）内装工事（２Ｆ）内装工事（２Ｆ）内装工事（２Ｆ）内装工事（２Ｆ） 内装工事（１Ｆ）内装工事（１Ｆ）内装工事（１Ｆ）内装工事（１Ｆ）内装工事（１Ｆ）内装工事（１Ｆ）内装工事（１Ｆ）

仮設校舎　解体仮設校舎　解体仮設校舎　解体仮設校舎　解体仮設校舎　解体仮設校舎　解体仮設校舎　解体仮設校舎 建設仮設校舎 建設仮設校舎 建設仮設校舎 建設仮設校舎 建設仮設校舎 建設仮設校舎 建設

外装工事外装工事外装工事外装工事外装工事外装工事外装工事足場設置足場設置足場設置足場設置足場設置足場設置足場設置

内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事

外装工事（倉庫）外装工事（倉庫）外装工事（倉庫）外装工事（倉庫）外装工事（倉庫）外装工事（倉庫）外装工事（倉庫）

グラウンド整備（東側→西側）グラウンド整備（東側→西側）グラウンド整備（東側→西側）グラウンド整備（東側→西側）グラウンド整備（東側→西側）グラウンド整備（東側→西側）グラウンド整備（東側→西側）
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