

# スケジュール

年度		令和6年度(2024)												令和7年度(2025)															
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
<b>【施設予約システム事業者調達】</b>																													
1	RFP（事業者へ提案依頼）	公示		資料確認																									
2	事業者決定 7月2日プレゼンテーション・デモンストレーション実施、業者決定 7月中に契約開始予定					● 7/2（火） プレゼンテーション・デモンストレーション						契約（サービス導入・構築）※プロポにおける契約						運用保守契約（モニタリング結果によって随意契約）											
<b>【施設予約システム導入】</b>																													
3	システム導入作業					要件定義・システム構築・運用テスト等																							
4	端末・回線の配備 ※システム調達にかかるプロポーザルとは別に契約					配備作業																							
5	職員向け操作研修											研修 (集合形式)																	
6	管理者向け画面先行稼働											稼働 (管理者向け)																	
7	ID登録手続き開始													ID登録手続き															
8	抽選申込開始													抽選申込開始（R08.1月以降の予約）															
9	施設予約システム本稼働																			本稼働									