

(様式1)

7練教教施第59号

令和7年4月16日

文部科学大臣 殿

練馬区長 前川 燿男

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、下記のとおり施設整備計画を提出します。

記

1. 施設整備計画の名称

練馬区公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和7年度(1年間)

(担当)

練馬区教育委員会事務局 教育振興部
学校施設課 学校施設係 石川

住所：東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号

電話：03-5984-5714

メールアドレス：S1SETUQSYOKU@city.nerima.tokyo.jp

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 老朽化対策を図る整備

老朽化が著しく構造上危険な状態にある向山小学校および豊溪小学校、練馬東小学校、旭丘小学校、旭丘中学校、田柄中学校の校舎を改築する。

個別施設計画等の他の計画において、施設整備計画期間中の老朽化対策のための目標を定めている場合には、

当該他の計画を引用することができる項目

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

石神井東中学校他13校については門扉に電気錠を設置し、児童・生徒の安全確保を図る。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

旭丘小学校および旭丘中学校、田柄中学校に太陽光発電設備等を導入する。
旭丘中学校においては、武道場等を新築する。
石神井南中学校においては、トイレ改修および空調機を設置する。
北町西小学校他6校においては、トイレ改修を行う。
練馬東小学校他2校においては、体育館に空調機を設置する。
光和小学校においては、校舎内の空調機の更新を行う。
南田中小学校においては、給食室内の空調機の更新を行う。
大泉北中学校についてはスロープを設置する。
立野小他1校については、体育館の照明の更新を行う。
以上の整備により、教育環境の質的向上を図る。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

向山小学校および旭丘小学校、豊溪小学校、練馬東小学校、田柄中学校の調理場新増築・改築を行う。
旭丘中学校の武道場柔剣道場等の新改築を行う。

4 . 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

地方公共団体において策定・公表する既存の類似計画に同旨記載がある場合には、当該地方公共団体の判断により任意に記載することができる項目

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		65 校
中学校		33 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校（前期課程）		0 校
特別支援学校（小学部及び中学部）		0 校
幼稚園等（特別支援学校の幼稚部を含む。）		3 園
高等学校等（特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。）		0 校
教員及び職員のための住宅		0 戸
学校給食施設	単独校調理場	89 箇所
	共同調理場	0 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	98 箇所
	学校武道場	21 箇所
	社会体育施設	23 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 ¹	有	令和6年3月
国土強靱化地域計画 ²	有	令和4年3月

1 インフラ長寿命化基本計画（平成25年11月29日）に基づく、個別施設毎の長寿命化計画。
なお、『個別施設計画』として策定していない場合でも、個別施設計画に記載すべき事項を他の類似の計画により確認できる場合（学校施設と他の公共施設とを合わせた計画を策定している場合等）には、「策定済」とすることができることとする。

2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（平成25年法律第95号）

5 . 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

計画期間終了後、令和7年度整備事業の達成状況を確認し、評価結果は区のホームページ等で公表する。

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象内 実工事費 (千円)
向山小学校(期工事)	(1)	危険改築	校	R	R7.6～R9.12	642	257	816,740	635,696	令和7年度	耐力度4,285点
向山小学校	(4)	空調設備整備事業	屋		R7.4～R7.11	1,081	1,081	113,971	70,000	令和7年度	
向山小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋		R7.5～R7.11	1	1	27,600	27,600	令和7年度	
向山小学校(期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R7.12～R9.12	148	59	56,474	20,650	令和7年度	
向山小学校(期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R7.12～R9.12	118	47	45,027	16,450	令和7年度	
旭丘小学校(期工事)	(1)	危険改築	校	R	R5.11～R7.12	2,898	1,391	1,014,650	487,032	令和7年度	耐力度4,738点
旭丘小学校(期工事)	(1)	危険改築	屋	S	R5.11～R7.12	533	256	186,550	89,544	令和7年度	耐力度4,888点
旭丘小学校(期工事)	(4)	太陽光発電等	-		R6.5～R7.12	19.2	11.9	19,875	15,165	令和7年度	
旭丘小学校(期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R5.11～R7.12	54	25	20,543	17,623	令和7年度	
旭丘小学校(期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R5.11～R7.12	159	73	60,488	51,676	令和7年度	
豊溪小学校(期工事)	(1)	危険改築	校	R	R7.6～R10.6	1,308	523	900,896	524,977	令和7年度	耐力度4,650点
豊溪小学校(99期工事)	(1)	危険改築	校	R	R7.6～R10.6	74	74	289,268	289,268	令和7年度	耐力度4,650点
豊溪小学校(期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R7.12～R10.6	34	14	12,974	4,900	令和7年度	
豊溪小学校(期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R7.12～R10.6	232	93	88,527	32,550	令和7年度	
豊溪小学校(期工事)	(5)	学校水泳プール(屋外)	-	R	R7.12～R10.6	275	110	118,750	38,500	令和7年度	
光和小学校(期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R6.4～R7.10	1,392	1,392	134,800	70,000	令和7年度	
関町小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.5～R7.12	306	306	116,000	70,000	令和7年度	
北町西小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.5～R7.12	195	195	114,380	70,000	令和7年度	
練馬東小学校(期工事)	(1)	危険改築	校	R	R7.6～R9.12	5,164	2,066	2,660,440	1,418,176	令和7年度	耐力度3,032点
練馬東小学校(期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R7.6～R9.12	136	54	50,000	20,000	令和7年度	
練馬東小学校	(4)	空調設備整備事業	屋		R7.4～R7.10	885	885	85,174	70,000	令和7年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象内 実工事費 (千円)
練馬東小学校(期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	校	R	R7.12～R9.12	140	56	60,422	22,400	令和7年度	
練馬東小学校(期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	校	R	R7.12～R9.13	126	50	54,379	20,000	令和7年度	
練馬東小学校(期工事)	(5)	学校水泳プール(屋外)	-	R	R7.6～R9.12	275	110	146,119	42,020	令和7年度	
立野小学校	(4)	空調設備整備事業	屋		R7.4～R7.11	798	798	81,230	70,000	令和7年度	
立野小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋		R7.5～R7.9	1	1	20,000	20,000	令和7年度	
南田中小学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.5～R7.10	243	243	40,000	40,000	令和7年度	
泉新小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.5～R8.1	143	143	125,000	70,000	令和7年度	
八坂小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.5～R7.12	108	108	106,510	70,000	令和7年度	
橋戸小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.5～R7.12	96	96	81,000	70,000	令和7年度	
旭丘中学校(期工事)	(1)	危険改築	屋	R	R5.11～R7.12	924	444	323,910	155,477	令和7年度	耐力度4,653点
旭丘中学校(期工事)	(5)	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	-	R	R5.11～R7.12	229	112	80,150	39,274	令和7年度	
旭丘中学校(期工事)	(5)	太陽光発電等	-		R5.11～R7.12	22.2	13.7	23,125	17,115	令和7年度	
豊玉中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.5～R7.12	129	129	137,700	70,000	令和7年度	
石神井中学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.5～R8.1	2,336	2,336	107,430	70,000	令和7年度	
石神井東中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.5～R7.11	1	1	2,000	2,000	令和7年度	
石神井西中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.5～R7.11	1	1	2,000	2,000	令和7年度	
大泉中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.5～R7.11	1	1	2,000	2,000	令和7年度	
大泉第二中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.5～R7.11	1	1	2,000	2,000	令和7年度	
上石神井中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.5～R7.11	1	1	2,000	2,000	令和7年度	
田柄中学校(期工事)	(1)	危険改築	校	R	R6.12～R8.8	4,992	1,248	1,747,200	436,800	令和7年度	耐力度3,459点
田柄中学校(期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R6.12～R8.8	163	41	57,050	14,263	令和7年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象内 実工事費 (千円)
田柄中学校(期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R6.12～R8.8	33	8	12,554	5,123	令和7年度	
田柄中学校(期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R6.12～R8.8	180	45	68,477	28,426	令和7年度	
田柄中学校(期工事)	(4)	太陽光発電等	-		R6.12～R8.8	33	13	41,868	16,747	令和7年度	
石神井南中学校(期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	2,260	1,243	70,000	38,500	令和7年度	
石神井南中学校(期工事)	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.6～R8.3	144	79	33,827	9,664	令和7年度	
石神井南中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.5～R7.11	1	1	2,000	2,000	令和7年度	
大泉学園中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.5～R7.11	1	1	2,000	2,000	令和7年度	
八坂中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.5～R7.11	1	1	2,000	2,000	令和7年度	
大泉西中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.5～R7.11	1	1	2,000	2,000	令和7年度	
関中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.5～R7.11	1	1	2,000	2,000	令和7年度	
谷原中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.5～R7.11	1	1	2,000	2,000	令和7年度	
三原台中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.5～R7.11	1	1	2,000	2,000	令和7年度	
大泉北中学校	(4)	大規模改造(バリアフリー)	屋		R7.5～R7.12	1	1	48,600	48,600	令和7年度	
大泉北中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.5～R7.11	1	1	2,000	2,000	令和7年度	
南が丘中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.5～R7.11	1	1	2,000	2,000	令和7年度	
光が丘第一中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.5～R7.12	112	112	98,000	70,000	令和7年度	
計								10,525,678	5,512,216		
(参考)負担金事業											
向山小学校		負担金事業	校	R	R7.6～R9.12		219	65,339	32,669	令和7年度	R7申請予定
豊溪小学校		負担金事業	屋	R	R7.6～R9.2		555	196,192	98,096	令和7年度	R7申請予定
田柄中学校		負担金事業	校	R	R6.12～R8.8		80	23,868	11,934	令和7年度	R7申請予定

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化事業	
		予防改修事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(バリアフリー)	
		大規模改造(防犯)	
		大規模改造(特別防犯)	
07	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
08	屋外教育環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場
09	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舎等	寄宿舎、集会室、教員宿舎
10	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
11	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
12	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
13	奄美高校の増築	中等後期[沖縄・奄美]	
		高校(全日)[沖縄・奄美]	
14	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園	
		幼稚園定員引下げ	
15	筑波高上げ	小校	
		中校	
		義務校	

地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
16	公害	公害改築	
		公害(防止)	
17	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
18	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
19	学校給食施設の新增築	単独校調理場(新增築)	
		共同調理場(新增築)	
20	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
21	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
22	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
23	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
24	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		武道センター(弓道場)	
25	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
26	社会体育施設の質的整備事業	社体の質的整備(グリーン)	
		社体の質的整備(空調)	
		社体の質的整備(トイレ)	
27	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
28	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
29	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
30	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
31	中学校武道場新改築	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新改築)弓道場	
32	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
33	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	