

(様式1)

3練教教施第246号

令和3年9月30日

文部科学大臣 殿

練馬区長 前川 耀男

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

練馬区公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度(1年間)

(担当)

練馬区教育委員会学校施設課

住所：東京都練馬区豊玉北6-12-1

電話：03-5984-5714

メールアドレス：SISSETUQSYOKU@city.nerima.tokyo.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年9月 30日

(2) 評価の方法

事業完了後、担当課内で評価を行い、区のホームページに公表し、区民への情報提供および区民の意見の聴取に努めている。

4. 総合的な所見

令和2年度の施設整備計画に計上した事業については計画どおりに達成できた。
開進第一小学校他5校の大規模改造(トイレ)の改修において、トイレの全面的な改修を行い、教育環境を向上させることができた。
豊玉小学校他4校においてブロック塀の改修が完了、また大泉小学校、八坂中学校において防火シャッターの改修が完了し、安全性を確保することができた。
石神井小学校、関町北小学校、下石神井小学校、大泉西中学校の危険改築等について、期間内に工事を完了させることができた。
また、大泉西中学校の武道場(新築)柔・剣道場等において、武道場を設置し、学校環境を向上させることができた。
上石神井体育館、中村南スポーツ交流センターの特定天井について、地震による落下防止のための改修を行い、施設の耐震化により災害に強く安全な施設となった。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

石神井小学校、関町北小学校、下石神井小学校、大泉西中学校において以下のとおり工事を
行い、老朽化対策を図ることができた。
石神井小学校(Ⅲ期工事)…令和2年12月完了
関町北小学校(Ⅱ期工事)…令和3年3月完了
下石神井小学校(Ⅳ期工事)…令和2年7月完了
大泉西中学校(Ⅲ期工事)…令和2年11月完了

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

中村南スポーツ交流センターの多目的アリーナ、プールおよび上石神井体育館のプールの特定天井において、落下防止のための改修が完了し、災害に強く安全な施設となった。
豊玉小学校他4校においてブロック塀の改修が完了、また大泉小学校、八坂中学校において防火シャッターの改修が完了し、安全性を確保することができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

開進第一小学校他5校において、トイレの全面的な改修を行い、教育環境を向上させることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

関町北小学校においては、調理場の新增築・改築(Ⅱ期工事)をすすめ、また太陽光発電導入事業(Ⅰ期工事)に着手し、それぞれ令和3年3月に完了した。下石神井小学校においては、調理場の新增築・改築(Ⅳ期工事)をすすめ、令和2年7月に完了した。大泉西中学校においては、太陽光発電導入事業(Ⅱ期工事)および中学校武道場(新築)柔・剣道場等(Ⅲ期工事)をすすめ、それぞれ令和2年11月に完了した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

関町北小学校においては、令和2年4月に校舎棟のとりこわしが完了した。屋内運動場棟については、令和3年度12月にとりこわしを行う。大泉西中学校においては、令和3年3月にとりこわしが完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
豊玉小学校	(2)	35	防災機能強化	-	-	R2.9～R3.3	R3.3.11		ブロック塀改修
開進第一小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6～R3.3	R3.3.8		トイレ改修
練馬第二小学校	(2)	35	防災機能強化	-	-	R2.9～R2.11	R2.11.11		ブロック塀改修
練馬第二小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6～R2.11	R2.11.11		トイレ改修
石神井小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H31.3～R2.12	R2.12.21		H31.3とりこわし完了
大泉小学校	(2)	35	防災機能強化	-	-	R2.6～R2.11	R2.11.18		防火シャッター改修
大泉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6～R2.11	R2.11.18		トイレ改修
関町北小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R1.10～R4.12	R3.3.31		R2.4とりこわし完了
関町北小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R1.10～R4.12	R3.3.31		R3.12とりこわし完了
関町北小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R1.10～R4.12	R3.3.31		
関町北小学校(Ⅰ期工事)	(5)	36	太陽光発電等	-	-	R2.10～R3.7	R3.3.31		
関町北小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	-	R1.10～R3.7	R3.3.31		
関町北小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	-	R1.10～R3.7	R3.3.31		
下石神井小学校(Ⅳ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R29.6～R2.7	R2.7.21		R1.5とりこわし完了
下石神井小学校(Ⅳ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R29.6～R2.7	R2.7.21		
下石神井小学校(Ⅳ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	-	R29.6～R2.7	R2.7.21		
下石神井小学校(Ⅳ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	-	R29.6～R2.7	R2.7.21		
南が丘小学校	(2)	35	防災機能強化	-	-	R2.9～R3.3	R3.3.11		ブロック塀改修
大泉学園緑小学校	(2)	35	防災機能強化	-	-	R2.9～R3.2	R3.2.19		ブロック塀改修
中村中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6～R2.11	R2.11.4		トイレ改修
開進第二中学校	(2)	35	防災機能強化	-	-	R2.9～R3.3	R3.3.25		ブロック塀改修
北町中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6～R2.11	R2.11.16		トイレ改修
八坂中学校	(2)	35	防災機能強化	-	-	R2.6～R3.9	R3.9.13		防火シャッター改修
練馬東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6～R2.11	R2.11.16		トイレ改修
大泉西中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30.12～R2.11	R2.11.30		H31.3とりこわし完了
大泉西中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H30.12～R2.11	R2.11.30		R3.3とりこわし完了
大泉西中学校(Ⅲ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H30.12～R2.11	R2.11.30		
大泉西中学校(Ⅱ期工事)	(5)	36	太陽光発電等	-	-	R1.12～R2.11	R2.11.30		
大泉西中学校(Ⅲ期工事)	(5)	34	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	-	-	H30.12～R2.11	R2.11.30		
上石神井体育館(Ⅱ期工事)	(2)	28	社会体育施設耐震化	-	R	R2.1～R2.8	R2.8.31		体育館耐震化
中村南スポーツ交流センター	(2)	28	社会体育施設耐震化	-	-	R3.2～R3.8	R3.8.31		体育館耐震化

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舍等	寄宿舎、集会室、教員宿舍
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園舎)	
		幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新増築	単独校調理場(新増築)	
		共同調理場(新増築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	