

練馬区第2期スポーツ振興基本計画策定スケジュール

平成25年度	第2期練馬区スポーツ振興基本計画策定	練馬区スポーツ振興基本計画策定委員会	練馬区スポーツ振興基本計画策定懇談会
6月	<p>----- 【現状・課題の整理】 -----</p> <p>基礎資料収集 (関連計画・統計データ等)</p> <p>区民意識意向調査 ・調査票の設計</p>	<p>第1回(6/27)</p> <p>・区民意識意向調査について ・今後のスケジュールについて</p>	
7月	<p>ヒアリング調査 ・調査対象の選定 ・調査項目の検討 ・調査実施(中旬)</p> <p>調査票発送(中旬) ↓(回収) ・調査結果とりまとめ</p>		<p>第1回(7/31)</p> <p>・委員の委嘱 ・スポーツの現状と課題について ・区民意識意向調査について ・今後のスケジュールについて</p>
8月	<p>計画内容の検討 ①計画の理念・目標 ②スポーツ振興に係る施策 ③重点的な取組み ④計画の推進に係る方策</p>	<p>第2回(8/29)</p> <p>・練馬区のスポーツの現状と課題について ・区民意識意向調査の結果(速報値)について</p>	
9月		<p>第3回 計画内容(理念・重点・施策等)の検討について</p>	
10月	<p>第2期スポーツ振興基本計画(素案)の作成</p>	<p>第4回 第2期スポーツ振興基本計画(素案)の骨子について</p>	<p>第2回(10/4)</p> <p>・練馬区のスポーツの現状と課題について ・区民意識意向調査の結果について ・計画内容(理念・重点・施策等)の検討について</p>
11月	<p>計画(素案)議会報告</p>	<p>第5回 第2期スポーツ振興基本計画(素案)について</p>	<p>第3回 ・第2期スポーツ振興基本計画(素案)について</p>
12月	<p>パブリックコメントの実施</p> <p>・パブリックコメントの意見対応</p>		
1月	<p>第2期スポーツ振興基本計画(案)の作成</p>	<p>第6回 ・第2期スポーツ振興基本計画(案)について ・パブリックコメントの結果について</p>	<p>第4回 ・第2期スポーツ振興基本計画(案)について ・パブリックコメントの結果について</p>
2月	<p>計画(案)議会報告</p> <p>第2期スポーツ振興基本計画・概要版策定</p>	<p>第7回 第2期スポーツ振興基本計画について</p>	<p>第5回 第2期スポーツ振興基本計画について</p>
3月			