

第8期 練馬区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 今後の検討スケジュール

年	月	計画策定委員会	介護保険運営協議会	議会	策定手続き
R 2	8月	第5回 答申（たたき台）の作成	第9回 答申（たたき台）		
	9月				
	10月		第10回 答申（案）		答申
	11月	第6回 計画（素案）の作成	第11回 計画（素案）の説明		
	12月			・計画（素案） ・パブリックコメント等の実施	パブリックコメント 区民説明会
R 3	1月	第7回 計画（案）の作成			
	2月		第12回 計画（案）の説明	・パブリックコメント等の実施結果 ・計画（案） ・介護保険料（案）	
	3月		第13回 計画策定の説明	介護保険条例改正	計画策定