

令和 4 年 8 月 24 日
地域医療担当部地域医療課

「LINE WORKS」の導入について

災害時の情報共有ツールの増設のため、今年度より導入する「LINE WORKS」に係るスケジュール・運用等について、下記のとおり報告する。

記

1 今後のスケジュール

(1) 9月初旬

関係機関および関係者に対し、LINE WORKSインストールの対象団体・対象者（以下「協力機関」という。）に関する調査を行う。

① 四師会等

四師会等が保持する情報端末にインストールを依頼する予定。

② 関係機関の一部および関係者（医療従事者等）

個人が保持する情報端末にインストールを依頼する予定。

(2) 9月中旬

① (1)の調査に基づき、協力機関へLINE WORKSのアカウントを付与。

② 関係機関に対し、LINE WORKSに係る依頼文を発送。

(3) 9月下旬

協力機関のLINE WORKSの導入準備（詳細について別紙1参照）

① 練馬区地域医療課から協力機関に向けて、LINE WORKSへの招待メールを送信。

② 協力機関は、招待メールに貼付されているリンクからアプリをインストール。

③ LINE WORKSサービス加入のための情報を入力。

④ サービス加入完了

(3) 10月初旬

① LINE WORKS運用開始

② アンケート回答訓練

(4) 12月初旬

LINE WORKSを活用した訓練の実施。

2 運用イメージ
別紙2のとおり

3 訓練イメージ(案)
別紙3のとおり

EMIS訓練または衛星携帯電話定期通信訓練時に、LINE WORKSも活用した訓練を検討している。