

平成31年度在宅療養推進事業スケジュール(案)

課題	課題に対する取組	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	在宅療養推進協議会							第1回					第2回
	在宅療養専門部会		第1回				第2回				第3回		
	認知症専門部会		第1回				第2回				第3回		
区民への啓発	在宅療養講演会				第1回 7/7(日) 石神井区民交流センター				第2回 11/10(日) ココネリホール				
	認知症基礎講座			第1回			第2回			認知症疾患医療センター主催		第3回	
	認知症基礎生活講座		第1回					第2回	フォーラム11/17(日) ※ 予定				第3回
	在宅療養ガイドブック		素案検討	← 改定案検討 →			案検討	案報告	← 改定案検討 →			改訂案確認	最終決定
	認知症ガイドブック		改訂内容 意見聴取	← 改定案検討 →			案作成	← 改定案検討 →			案確認	最終決定	
相談体制の充実	地域包括支援センターの移転・増設	← 一部 担当区域見直し						調整					(4月) 一か所移転→
	認知症相談事業(認知症初期集中支援チーム)	←			専門医参加チーム員会議 4圏域各月1回・認知症地域支援推進員による相談支援 随時(訪問含む)								→
	摂食・えん下機能支援事業	←			随時実施								→
地域での支え合い	認知症サポーターの養成と活用、N-improを用いた研修	←			区主催サポーター養成講座5回、ステップアップ講座3回他 随時実施								→
	介護なんでも電話相談	←			毎水曜日実施								→
	介護家族の学習・交流会			第1回			第2回			第3回			第4回
	在宅療養を支える地域活動のリスト化	←	調査準備			←	調査	←	リスト化	→	今後の方向性の検討	報告	
専門職のネットワークの充実	事例検討会				第1回 7/19(金) 19:00~21:30		第2回 9/13(金) 19:00~21:30		第3回 11/1(金) 19:00~21:30		第4回 1/25(土) 14:00~16:30		
	認知症事例検討会				調整中								
	自主的な事例検討会の立ち上げ支援	←			随時実施								→
	地域ケア会議	←			包括・圏域・全体、随時実施								→
	地域同行型研修			第1回 6/28 西10	第2回 7/19 ココネリ			第3回 10/25 多目的					
	地域カンファレンス			事例募集	包括・担当CM 打合せ	圏域別地域カンファ 各圏域2回	← 実践 →			全体会 11/28ココネリ			
	ICT推進事業補助金	←	申請、補助金交付決定										→
	医療・介護連携シート	←			随時配布								→
	在宅医療同行研修(振り返り研修含む。)	←	募集、準備等				←		実施			→	
	退院連携推進事業	←	各病院との調整、ガイドラインの作成								→	報告	

課題	課題に対する取組	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
サービス提供体制の充実	後方支援病床	←				随時実施							→
	在宅医の負担軽減	←				医師会と検討							→
	在宅に関わる医師の増加	←				医師会と検討							→
	在宅医の専門外診療の支援	←				医師会と検討							→

指標	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
地域資源情報把握	情報取得			情報取得			情報取得			情報取得				
医療・介護資源調査	←	アンケート項目検討		→	アンケート実施	←	データ分析			→	報告		報告	
死亡小票分析					←	平成30年データ分析			→	報告		報告		
高齢者基礎調査			←	調査項目検討		→		←	調査実施	→	←	データ分析	→	報告書発行