

# 子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール(イメージ)

	【H25年度】 H25. 12月～H26. 3月				【H26年度】 H26. 4月～H27. 3月												【H27年度】 H27. 4月～	
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4～7月	
次世代育成支援行動計画																	3月末 法律失効	三法施行
子ども・子育て会議			・第2回子ども子育て会議(ニーズ調査結果・計画策定方針)	・第3回子ども子育て会議(計画策定方針・区域・量の見込み)	・第1回子ども子育て会議(区域・量の見込み・確保策)	・第2回子ども子育て会議(確保策・公定価格等報告)		・第3回子ども子育て会議(確保策・利用定員)		・第4回子ども子育て会議(計画素案)			・第5回子ども子育て会議(パブコメ報告・計画案)			・第6回子ども子育て会議(計画報告・利用定員・次期子ども計画)		
子ども・子育て支援事業計画	次世代育成支援行動計画 ニーズ調査・供給量調査 量の見込み集計の手引き(予定) 量の見込みの検討(都へ報告・協議)				確保策の検討(都へ報告・協議)				計画事業調査・計画事業検討 計画素案策定検討								計画決定	計画施行・一元的実施体制
					公定価格骨格提示(予定)							パブコメ						
	教育保育提供区域の設定				公定価格の骨格を踏まえた認定子ども園等への移行に関する幼稚園設置者への意向調査⇒確認事務													
新制度準備対応	認可基準・確認基準・保育必要性認定基準等の検討				運用の準備				保育必要性認定事務									
	保育緊急確保事業検討=保育計画改定				保育緊急確保事業の実施													
					利用定員の設定検討				運用の準備									