

練馬区第 5 次一般廃棄物処理基本計画
策定スケジュールについて

1 これまでの検討内容

〔第10期 練馬区環境審議会〕

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| 令和 6 年 9 月 2 日 | 次期計画の策定について |
| 令和 6 年 11 月 25 日 | 現計画の令和 5 年度における進捗状況について |
| 令和 7 年 11 月 18 日 | 現計画の令和 6 年度における進捗状況について |
| 令和 8 年 3 月 23 日 | 「令和 7 年度練馬区一般廃棄物に関する調査」の報告について |

2 今後の予定

〔第11期 練馬区環境審議会〕

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| 令和 8 年 7 月 3 日 | 「令和 7 年度練馬区一般廃棄物に関する調査」から見えた主な課題 |
| 8 月下旬 | 次期計画概要、次期計画素案のたたき台 |
| 11 月下旬 | 現計画の令和 7 年度における進捗状況について
次期計画素案（案） |
| 12 月中旬～1 月中旬 | パブリックコメント実施 |
| 令和 9 年 2 月下旬 | 次期計画（案） |
| 3 月下旬 | 計画策定 |