

## 商工業振興計画策定に向けたスケジュール(案)

本計画の進め方(案)については、以下のとおりです。

	練馬区	懇談会
平成21年 6月	第1回庁内検討委員会(6月26日) ・計画策定方針(案)について、スケジュール等	
7月	第2回庁内検討委員会(7月30日) ・計画策定方針(案)について ・商工業の現状と特徴、現計画の評価 ・検討委員会・懇談会の進め方(案)	
8月		
9月	第3回庁内検討委員会(9月11日) ・懇談会報告 ・現状の特徴、課題の分析、現計画の評価	第1回懇談会(9月8日) ・委員委嘱 ・策定方針、スケジュール、懇談会の進め方 ・商工業の現状の特徴、課題の分析
10月	第4回庁内検討委員会(10月28日) ・懇談会報告 ・政策ニーズと対応策の検討 ・戦略・目標の設定、施策検討	第2回懇談会(10月14日) ・現計画の評価 ・政策ニーズの検討
11月		第3回懇談会(11月16日) ・対応策の検討 ・戦略目標、施策検討
12月		
平成22年 1月	第5回庁内検討委員会(1月中旬) ・懇談会報告・アンケート調査報告 ・目標の設定と施策の整理 ・個別事業計画・行動計画の検討	第4回懇談会(1月下旬) ・アンケート調査報告 ・目標の確認への意見と施策の検討
2月		第5回懇談会(2月下旬) ・提言書(案)とりまとめ
3月	第6回庁内検討委員会(3月上旬) ・懇談会報告 ・計画素案の検討	第6回懇談会(3月中旬) ・提言書確認
4月	第7回庁内検討委員会(4月上旬) ・懇談会報告 ・計画素案確認	
5月	* 関係者説明会(事業者、消費者団体等)(5月上旬) * 区民意見反映制度の実施(5月上旬)	
6月	第8回庁内検討委員会(6月中旬) ・区民意見反映制度の実施の結果について ・計画案作成 計画案6月委員会報告	
7月		
8月	第9回庁内検討委員会(8月下旬) ・計画策定	