

商工業振興計画策定に向けたスケジュール(案)

	練馬区	懇談会
平成21年 6月	第1回庁内検討委員会(6月26日) ・計画策定方針(案)について、スケジュール等	
7月	第2回庁内検討委員会(7月30日) ・計画策定方針(案)について ・商工業の現状と特徴、現計画の評価 ・検討委員会・懇談会の進め方(案)	
8月		
9月		第1回懇談会(9月8日) ・委員委嘱 ・策定方針、スケジュール、懇談会の進め方 ・商工業の現状の特徴、課題の分析
	第3回庁内検討委員会(9月11日) ・懇談会報告 ・現状の特徴、課題の分析、現計画の評価	
10月		第2回懇談会(10月14日) ・現計画の評価 ・政策ニーズの検討
	第4回庁内検討委員会(10月28日) ・懇談会報告 ・政策ニーズと対応策の検討	
11月		第3回懇談会(11月16日) ・練馬区のイメージと商工業振興のテーマ ・テーマを実現するための具体的な取組
12月	第5回庁内検討委員会(12月16日) ・懇談会報告・懇談会の意見 ・新計画の戦略目標、施策の検討	
平成22年 1月	第6回庁内検討委員会(1月19日) ・懇談会報告・アンケート調査報告 ・新計画の戦略目標、施策の検討 ・個別事業計画・行動計画の検討 ・計画素案の骨子(たたき台)	第4回懇談会(1月25日) ・アンケート調査報告 ・提言書(案)骨子の確認
2月	第7回庁内検討委員会(2月2日) ・懇談会報告 ・新計画の戦略目標、施策の検討 ・計画素案骨子(たたき台)の検討	
		第5回懇談会(2月23日) ・提言書(素案)確認
3月	第8回庁内検討委員会(3月11日) ・懇談会報告 ・計画素案の検討調整	
		第6回懇談会(3月15日) ・提言書(案)の確認 確定後区長へ提出(日程未定)
4月	第9回庁内検討委員会(4月上旬) ・懇談会報告 ・計画素案確認	
	区民生活委員会(4月20日) ・提言書・計画素案報告	
5月	* 区民意見反映制度の実施(5月1日) * 関係者説明会(事業者、消費者団体等)(5月13日)	
6月	第10回庁内検討委員会(6月中旬) ・区民意見反映制度の実施の結果について ・計画案作成 計画案を6月の区民委員会報告	
7月		
8月	第11回庁内検討委員会(8月) ・計画策定 区報・ホームページで公表	