

だれもが快適に暮らすために ~環境まちづくり分野~

政策 41 みどり豊かなまちをつくる

【63】公園等の整備（みどりと水の拠点整備と機能の維持）

公園・緑地の新設や主な公園の改修を進め、みどりと水の拠点整備と機能の維持を図ります。

計画目標 (~22年度)	19年度末 実績見込み	今後の 必要事業量	年度別計画			
			20年度	21年度	22年度	合計
公園・緑地 累計 621 か所 改修 5 か所 拡張 4 か所	公園・緑地 累計 618 か所 改修 - 拡張 2 か所	新設 3 か所				新設 3 か所 整備中 2 か所 設計 3 か所 基本計画 1 か所 用地買収 2 か所 償還 1 か所
		(仮称)北 大泉公園	設計 用地買収	整備(一期)	整備(二期)	整備(完成)
		(仮称)稲 荷山公園		基本計画 用地買収		基本計画
		(仮称)大 泉学園町九 丁目公園	基本設計 用地買収	実施設計	整備(一期)	整備(一期)
		(仮称)中 村中央公園	基本計画 基本設計	実施設計 用地買収	整備(一部)	整備(一部)
		(仮称)石 神井北公園		基本計画	設計 用地買収 (一部)	設計
		(仮称)練 馬総合運動 場公園			基本構想 基本設計	基本設計
		(仮称)む さしの広場 公園	用地買収 整備(完成)			整備(完成)
		石神井町 八丁目公園		設計 整備(完成)		整備(完成)
		その他の公 園	償還 1 か所	償還 1 か所	設計 1 か所 用地買収 2 か所 償還 1 か所	設計 1 か所 用地買収 2 か所 償還 1 か所
		改修 5 か所				改修 5 か所 設計 1 か所
		牧野記 念庭園	実施設計	改修(完成)		改修(完成)
		武蔵関 公園	基本設計	実施設計	改修(完成)	改修(完成)
		高稲荷公 園		基本計画	設計	設計

	池淵史跡公園	実施設計 改修(一部)	改修(完成)		改修(完成)
	豊玉公園	実施設計	改修(完成)		改修(完成)
	学田公園	設計	改修(完成)		改修(完成)
	拡張2か所				拡張2か所 基本計画1か所 償還1か所
	大泉橋戸公園	基本計画	設計	拡張(完成)	拡張(完成)
	大泉井頭公園			基本計画	基本計画
	西大泉さくら緑地	設計	拡張(完成)		拡張(完成)
	関町北五丁目緑地	償還	償還	償還	償還
事業費(百万円)		(329) 2,519	(9,348) 10,215	(1,798) 5,256	(11,475) 17,990

事業執行部課・・・環境まちづくり事業本部土木部公園緑地課

区では、区が整備する公園・緑地等のほか、宅地開発に伴う提供公園、東京都が整備する公園・緑地等を合わせて、平成30年度までに、区民1人当たりの公園面積を6.0㎡にすることを目標にしています。

(参考)公園・緑地等の整備状況
平成19年4月1日現在

区分	数	面積(ha)
都立公園	4	102.5
区立公園	185	66.0
区立児童遊園	217	9.0
区立緑地・緑道	205	12.1
区立市民農園	3	1.0
計	614	190.6
区民1人当たりの面積		2.75㎡

