
学校施設管理基本計画（素案）概要版 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・「（仮称）練馬区学校施設管理実施計画」 
・「（仮称）適正配置基本方針」 

 
 

・防災備蓄倉庫、「ねりっこクラブ」、周辺区立施設などとの複合化を推進 
 

 
 

・公共施設等総合管理計画に基づき、学校施設の目標使用年数を原則80年、改修周期を20年 
 
 

・学習意欲・学習動機が生まれるように整備し、小中一貫教育や習熟度別学習、ＩＣＴ学習への対応など、学習環境を充実 
 
 

・財政負担を平準化するため、適切な点検と必要な改修を行いつつ、概ね年間２校ずつ計画的な改築を実施 
 
 

・適正配置を検討した上で、小中一貫教育校の設置計画、建築年数、施設の老朽化の程度等を、総合的に考慮して改築の順序を検討 
 
 

・どの学校も、同水準の教育環境を確保した上で、今後の学校施設に求められる機能を充実 
・１校あたりの改築費用を抑制するために、シンプルでコンパクトな学校施設をめざし、学校施設の標準化を推進 
 
 

・20年ごとを目途に、外壁、屋上防水および電気・機械設備等の改修工事を実施 
 
 

・災害時の避難拠点、エネルギー対策、緑化など学校施設に求められる機能を整備 

区政改革計画（素案） 

公共施設等総合管理計画 
（素案） 

学校施設管理基本計画 
（素案） 

区民参加と協働を根幹に据え
て、サービス向上と持続可能
性の両立を目指す計画 
（平成28～31年度） 

区立施設の総合的なマネジメ
ント方針（今後30年程度） 

区立施設の半数以上を占める
学校施設についての、公共施
設等総合管理計画に基づく個
別計画（今後30年程度） 

児童生徒数が減少するなか、学校
施設は老朽化しており、経費の負担
を軽減しつつ、学校施設を適切に管
理することが必要 
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第４章 区立小中学校の適正配置の考え方 

 適正配置を検討した上で、 
 改築校を選定 

第５章 改築・改修の考え方 

第６章 複合化の考え方 

 
 
 
【過小規模校】 
・集団生活の良さが生かされにくく、学年や学校全体の活気が 
 低下する傾向 
【過大規模校】 
・教室、体育館、校庭などの施設面に余裕がなく、校外授業の 
 見学場所が制限 
 →児童生徒が良好な教育環境の中で学び、成長できるよう、 
  学校の適正配置を進める必要 
 
 
・適正規模の学級数の基準は、「12～18学級」 
 ※国の基準では、学級数の標準規模を、小中学校ともに 
 「12学級以上18学級以下」（学校教育法施行規則第41条） 
 
 
【過小規模校】 
・統合・再編を基本に検討 
・概ね２年間の準備期間を設けたうえで実施 
・新たな通学距離は、小学校1,000ｍ、中学校1,500ｍを目安 
【過大規模校】 
・通学区域の変更を基本に検討 
・概ね1年間の準備期間を設けたうえで実施 

適正配置の必要性 

適正配置の進め方 

適正配置のあり方 

学校施設の目標使用年数 

改築の基本的な考え方 

改築の順序 

学校施設に求められる機能 

改修の考え方 

学校施設の標準化 

基本的な考え方 

平成29年度策定予定 

計画の位置づけと計画期間 

第１章 総論 第２章 学校施設の現状と課題 第３章 学校施設の管理に関する方針 

多様な教育活動に応える学校施設 

学校施設管理基本計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校施設管理【第３章】 

適 正 配 置 【第４章】 

適正配置基本方針 学校施設管理実施計画 

改築・改修 【第５章】 

新しい教育需要への対応 

学校施設の標準化 

教育環境の充実を図るため、３つの項目を総合的に検討 

複合化 【第６章】 
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児童生徒数の減少 

・昭和 50 年代と比べると、児童

生徒数は約６割に減少。 

・年少人口は、今後さらに減少。 

 

学校施設の老朽化 

・区立施設の延床面積の５割超が 

学校施設。 

・築 50 年以上経過した学校施設 

が約４割。 

 

 

 

 

・1 校あたりの改築費用は校舎のみ

で約25億円、全部改築で36.7億円。 

・今後、改築・改修に年間 128 億

円必要となると試算。過去 10 年 

間の実績約 33 億円を大きく 

上回る。 

 

学校施設の改築・ 

改修にかかる経費 

資料１－５ 


