

今後のスケジュール

月	計画策定委員会	介護保険運営協議会	議会	策定手続き
10月		第11回 答申の提出（10/16）		答申
11月	第 6 回 計画（素案）の作成	第12回 計画（素案）の説明		
12月			・ 計画（素案） ・ パブリックコメント等の実施	パブリックコメント
1月	第 7 回 計画（案）の作成			
2月		第13回 計画（案）の説明	・ パブリックコメント等の実施結果 ・ 計画（案） ・ 介護保険料（案）	
3月		第14回 計画策定の説明	介護保険条例改正	計画策定