

今後の進め方（案）

	令和7年										令和8年				
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
協議会での討議事項	<div>●</div> <div>中間取りまとめ（案） 第1章 計画の概要 第2章 区の現状 第3章 区の公共交通が 目指す姿 第4章 基本方針と目標</div>			<div>●</div> <div>第5章 取組施策 （たたき台）</div>			<div>●</div> <div>第5章 取組施策（たたき台） 公共交通体系の在り方（案）等</div>				<div>○</div> <div>✓計画書（素案）</div>	パブリックコメント ↔			<div>○</div> <div>✓パブリックコメント結果 ✓計画書（案） ※策定は令和8年度予定</div>